



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6

Oggetto: AFFIDAMENTO DI DURATA BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E I LAVORI DI RIPARAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO.

Impresa: FUSCO SRL – VIA VAL D'ALA 190 ROMA - C.F. o P.IVA 04828011009

importo a base di gara: 31.000,00 € + 930,00 € per oneri della sicurezza  
di cui lavori : 14.440,00 € + 433,20 € per oneri della sicurezza  
servizi: 16.560,00 € + 496,80 € per oneri della sicurezza

oltre € 670,00 per opere in economia

contratto : TRATTATIVA MEPA NUMERO 3262180 DEL 22 NOVEMBRE 2022 – PROT. 50422/2022

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di affidamento n. 185 del 17/11/2022 per un importo complessivo pari a € 19.890,00 di cui

- € 8.519,60 per la componente lavori ribassati;
- € 9.770,40 per la componente servizi ribassati;
- € 930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 670,00 per i lavori in economia non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di avvio dell'esecuzione Prot. n. 52022 del 01/12/2022;

visti l'art. 9 del capitolato tecnico che prevede un pagamento a cadenza trimestrale

vista la contabilità a tutto il 31/05/2024

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

**1.945,36**

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	07/03/2023	€ 925,35
2	24/07/2023	€ 885,00
3	08/09/2023	€ 965,70
4	07/12/2023	€ 3.007,34
5	13/03/2024	€ 3.325,21
6		
7		
8		
9		
10		
12		
13		
14		
15		
totale		€ 9.108,60

Opere in economia nette (€):

Ammontare lordo dei lavori (€):

ammontare lordo servizi (€):

Oneri per la sicurezza servizi (€):

Oneri per la sicurezza lavori (€):

Ribasso contrattuale 41,000%

Ammontare netto dei lavori/servizi

sommano nette:

Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)

Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)

Ritenute per penali (€)

Importo certificati inviati precedentemente (€)

Totale a credito dell'impresa (€)

7.407,47	
10.500,00	
	315,00
	229,10
7.342,06	
	10.565,41
	11.109,51
	55,55
Restano €	11.053,96
	-
Restano €	11.053,96
	9.108,60
Restano €	1.945,36
	<b>1.945,36</b>

Roma, lì 04/06/2024

IL D.E.C.

Ing. Michele Primavera

IL RUP

Ing. Claudio Vecchi