



SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
UFFICIO CED, RETE, SICUREZZA, SITI ISTITUZIONALI, FORMAZIONE E
DOTAZIONI INFORMATICHE

Determina n. 3 del 17/06/2021 “Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 relativa all’ Affidamento diretto della fornitura relativa all’acquisto della “piattaforma concorsi online” e del relativo supporto specialistico - CIG 85616587AF”

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “*Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*”;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, che modifica il Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali del 6 febbraio 2012;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Codice dei contratti pubblici*” e s. m. i.;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», come modificata dal D.L. 31/05/2021, n. 77;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, entrato in vigore il 1° marzo 2021, che sostituisce integralmente il Regolamento approvato con DPCS 15 febbraio 2005;

VISTI il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ambito della Giustizia Amministrativa per il triennio 2021-2023, adottato con Decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 120 del 31 marzo 2021;

VISTO il DPCS n. 104 del 12 marzo 2021 con il quale è stato adottato il “Piano della Performance della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa” per il triennio 2021-2023;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti recante “*l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore per l’esecuzione del contratto*”;

VISTA la Determina n. 238 del 16/12/2020 avente ad oggetto “Affidamento diretto della fornitura relativa all’acquisto della piattaforma concorsi online” e del relativo supporto specialistico, mediante la quale si è proceduto all’affidamento della fornitura in premessa tramite MEPA ai sensi dell’all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020, in favore di Fabaris S.p.A. - Partita IVA: 00844040576;

VISTO l’ordine MEPA n. 1546381, prot. 27255/2020 stipulato in data 24/12/2021, concernente la fornitura in oggetto, a favore di Fabaris S.p.A. - Partita IVA: 00844040576, per un importo complessivo IVA esclusa di Euro 59.750,00 per una durata di 24 mesi;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva prot. 20480 del 17/06/2021 redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Valentina Tagliaferri e dal Direttore dei Lavori, dott. Sebastiano Micieli, di importo pari a **€ 29.600,00** Iva esclusa al fine di risolvere gli imprevisti e gli aspetti di dettaglio senza alterare l’impostazione progettuale e la natura complessiva del contratto.

CONSIDERATO che tale perizia è scaturita dalla necessità di implementare alcune funzionalità inizialmente non previste, come descritte dettagliatamente nella relazione tecnica allegata alla presente, resesi necessarie a seguito della fase di collaudo e di *testing*;

ACCERTATO che le ragioni riportate nella perizia di variante prot. 20480, del 17/06/2021 identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C), in quanto trattasi di attività impreviste ed imprevedibili nella precedente fase di progettazione/personalizzazione e che non alterano la natura generale del contratto;

RITENUTO, pertanto, opportuno di dover procedere all’approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva prot. n. 20480 del 17/06/2021;

DATO ATTO che per effetto delle maggiori attività, l’importo contrattuale netto passa da € 59.750,00 a € 89.350,00 e quindi con un aumento pari a € 29.600,00 e cioè pari a circa il 49,5% dell’importo iniziale del contratto;

Pertanto, il nuovo quadro economico, per il quale si chiede di procedere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016:

Quadro economico rimodulato	IMPORTO NETTO	I.V.A.	IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA
Contratto di fornitura e servizi stipulato	59.750,00	13.145,00	72.895,00
Contratto di fornitura e servizi - perizia di variante	29.600,00	6.512,00	36.112,00

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante tecnica e suppletiva prot. 20480 del 17/06/2021 di importo pari a € 29.600,00 oltre IVA 22% dell'appalto della fornitura relativa all'acquisto della "piattaforma concorsi online" e del relativo supporto specialistico - CIG 85616587AF;
2. di approvare il quadro economico di spesa rideterminato come in premessa;
3. di affidare alla società Fabaris S.p.A., aggiudicataria dell'appalto in oggetto, l'esecuzione delle ulteriori attività previste in perizia per l'importo di € 29.600,00 oltre IVA 22% agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale.

IL DIRIGENTE