



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

Oggetto: AFFIDAMENTO DI DURATA BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E I LAVORI DI RIPARAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO.

Impresa: FUSCO SRL – VIA VAL D'ALA 190 ROMA - C.F. o P.IVA 04828011009

importo a base di gara:	31 000,00 €	+	930,00 €	per oneri dell sicurezza
di cui lavori :	14 440,00 €	+	433,20 €	per oneri dell sicurezza
servizi:	16 560,00 €	+	496,80 €	per oneri dell sicurezza

oltre € 670,00 per opere in economia

contratto : TRATTATIVA MEPA NUMERO 3262180 DEL 22 NOVEMBRE 2022 – PROT. 50422/2022

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di affidamento n. 185 del 17/11/2022 per un importo complessivo pari a € 19.890,00 di cui

- € 8.519,60 per la componente lavori ribassati;
- € 9.770,40 per la componente servizi ribassati;
- € 930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 670,00 per i lavori in economia non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di avvio dell'esecuzione Prot. n. 52022 del 01/12/2022;

visti l'art. 9 del capitolato tecnico che prevede un pagamento a cadenza trimestrale

vista la contabilità a tutto il 30/11/2023

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

3 007,34

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	07/03/2023	€ 925,35
2	24/07/2023	€ 885,00
3	08/09/2023	€ 965,70
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
13		
14		
15		
totale		€ 2 776,05

Opere in economia nette (€):

Ammontare lordo dei lavori (€):

ammontare lordo servizi (€):

Oneri per la sicurezza servizi (€):

Oneri per la sicurezza lavori(€):

Ribasso contrattuale 41,000%

Ammontare netto dei lavori/servizi

sommano nette:

Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)

Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)

Ritenute per penali (€)

Importo certificati inviati precedentemente (€)

Totale a credito dell'impresa (€)

3 369,88	
6 000,00	
	180,00
	104,22
3 841,65	
	5 528,23
	5 812,45
	29,06
Restano €	5 783,39
	-
Restano €	5 783,39
	2 776,05
Restano €	3 007,34
	3 007,34

Roma, lì 07/12/2023

IL D.E.C.

Ing. Michele Primavera

IL RUP

Ing. Claudio Vecchi