



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE INFORMATICHE E LA STATISTICA

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD PER IL PROGETTO
"GESTIONE SITI E STATISTICHE DELLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA" – CIG DERIVATO 94185311A9

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.106 del D.lgs. 50/2016

TRA

Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato, con sede in Roma, P.zza Capo di Ferro, 13, C.F. 80427570587, nella persona del Dott. Domenico Franco Sivilli, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore della Direzione Generale per le Risorse Informatiche e la Statistica, giusti i poteri di spesa conferitigli ai sensi dell'art. 29 comma 1, d del regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia Amministrativa (di seguito per brevità anche "Committente");

E

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da: Capgemini Italia S.p.A., CF 10365640159, P. IVA 16343831000 (mandataria); Indra Italia S.p.A. CF/P.IVA 06656421002; Sistemi Informativi S.r.l., CF 06310880585, P. IVA 01528071002; Dedagroup Business Solutions S.r.l. CF 07374190580, P. IVA 11300260152 (mandanti), (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore");

PREMESSO CHE:

- all'esito di procedura di adesione al Contratto Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 3 – CIG: 8210615DD4", avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi in

ottica cloud per il progetto “Gestione Siti e Statistiche della Giustizia Amministrativa”, veniva stipulato tra il Consiglio di Stato – Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa CF 80427570587 e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da: Capgemini Italia S.p.A., CF 10365640159, P. IVA 16343831000 (mandataria); Indra Italia S.p.A. CF/P.IVA 06656421002; Sistemi Informativi S.r.l., CF 06310880585, P. IVA 01528071002; Dedagroup Business Solutions S.r.l. CF 07374190580, P. IVA 11300260152 (mandanti), il contratto prot. 41542 del 23/09/2022 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi applicativi in ottica cloud per il progetto “Gestione Siti e Statistiche della Giustizia Amministrativa” avente una durata complessiva di 48 mesi, comprensiva di 12 mesi di garanzia, e un importo pari a €1.918.315,00 (IVA esclusa) – CIG Derivato 94185311A9;

- a seguito dell’avvio della fornitura, durante la fase di esecuzione del contratto, sono emerse alcune necessità di modifica rispetto al progetto originario, dovute a problematiche imprevedute e imprevedibili. Tali modifiche, tuttavia, non alterano né la natura del contratto originario, né le prestazioni da rendere, né la scadenza del contratto fissata al 31 dicembre 2025, come previsto dall'art. 106, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016. Le variazioni necessarie, dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica della perizia di variante, sono le seguenti:

1. Avvio del sistema di Data Warehouse (DWH) per la gestione e l'elaborazione dei dati e incremento delle risorse necessarie per la manutenzione.

Nel corso della fase di esecuzione del contratto, è emersa la necessità di avviare un sistema di Data Warehouse (DWH) per gestire ed elaborare i dati relativi al relativo progetto. Sebbene il DWH sia stato originariamente sviluppato nell'ambito di un progetto PNRR, si è dovuto estendere la sua gestione e manutenzione nell’ambito di questo contratto. Tale estensione si è rivelata fondamentale per garantire un'efficace e tempestiva gestione delle informazioni, nonché per favorire l'integrazione dei dati provenienti da diverse fonti. A seguito di questa decisione, è stato necessario incrementare le risorse disponibili, sia in termini di personale che di infrastrutture, per assicurare un’efficace operatività del sistema e una manutenzione

continua nel lungo periodo, in modo da garantire il suo corretto funzionamento.

2. *Incremento dei canoni del servizio di pubblicazioni richiesto dalla Giustizia Amministrativa (GA).*

Un ulteriore adeguamento al piano originario si è reso necessario a causa di precise richieste avanzate dalla Giustizia Amministrativa (GA) in merito al servizio di pubblicazioni. Tali richieste, che non erano previste al momento della redazione del piano dei fabbisogni, hanno comportato un incremento dei canoni per il servizio in questione. Le modifiche richieste dalla GA sono state di carattere tecnico e operativo e hanno avuto un impatto sulle risorse necessarie per assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alle pubblicazioni. Di conseguenza, si è reso necessario un adeguamento dei costi previsti, per far fronte a tali nuove esigenze.

3. *Aumento del servizio di supporto specialistico per il passaggio da cloud Telecom a Azure.*

Un altro cambiamento significativo è stato il passaggio del sito dal cloud Telecom a quello di Microsoft Azure, che ha richiesto un incremento del servizio di supporto specialistico. Questo cambiamento ha comportato una serie di attività tecniche e operative che non erano previste inizialmente. La migrazione ad Azure ha implicato non solo la necessità di adattare l'infrastruttura esistente alla nuova piattaforma, ma anche di implementare nuove soluzioni tecnologiche per garantire la compatibilità e la sicurezza dei dati. Pertanto, si è reso necessario un supporto specialistico aggiuntivo, al fine di affrontare adeguatamente le sfide connesse alla transizione e garantire la continuità operativa del sistema;

- per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale del contratto d'appalto originario è stata redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Dott. Gabriele Tittarelli) e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva (dott.ssa Maria Giusto) l'allegata relazione tecnica della perizia di variante, trasmessa con prot. n. I.0004715 del 29/01/2025, dell'importo complessivo netto di € 383.683,00 di cui il presente atto è parte integrante;

- la perizia suddetta e la variazione di spesa derivante dalla stessa sono state approvate dal Direttore Generale della Direzione per Informatica e la Statistica in data 03/02/2025 con la determina Prot. n. I. 5176;
- con la perizia suppletiva di variante sono stati approvati i suppletivi servizi di fornitura sottoscritti con la nota prot. n. 10669 dall'esecutore in data 14/03/2025;
- non è stata variato il termine di ultimazione della fornitura che è rimasto il 31/12/2025;
- a seguito dell'approvazione dei lavori suppletivi l'importo contrattuale risulta aumentato di complessivi euro 383.663,00 pari ad una percentuale del 20% uguale al quinto d'obbligo;

Tutto ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (affidamento)

La Committente, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida al Fornitore che si assume l'impegno di fornire i servizi riportati nella citata perizia suppletiva di variante secondo i termini e le modalità fissate nei paragrafi successivi.

Art. 2 (termine della fornitura)

La fornitura dei servizi indicati saranno portati a termine entro il 31/12/2025, data di ultimazione prevista dal contratto principale.

Art. 3 (importo della fornitura)

L'importo della fornitura individuata dalla perizia di variante ammonta a € 383.663,00 (trecentottantatremilaseicentosessantatre//00), costi che sono fin d'ora impegnativi per il Fornitore mentre lo saranno per l'amministrazione appaltante solo dopo la relativa approvazione.

Art. 4 (prezzi)

Per l'esecuzione dell'ulteriore fornitura la suddetta società si è dichiarata disponibile ad adottare gli stessi prezzi stabiliti per il contratto principale, fermi restando tutti gli altri patti e condizioni, come dall'allegata nota di richiesta accettazione inviata con prot. n. 5304 del 04/02/2025 e perizia controfirmata per accettazione in data 14/03/2025, pervenuta con prot. n.10669 del 14/03/202.

Art. 5 (condizioni contrattuali)

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto principale prot 41542 del 23/09/2022

Art. 6 (importo atto aggiuntivo)

L'importo finale del presente atto risulta pari a € 2.301.978,00, (duemilioni trecentounomilanovecentosettantotto/00) IVA esclusa, così composto:

- importo complessivo forniture di perizia 383.663.000 €
(trecentottantatremilaseicentosessantatre//00) IVA esclusa,
- importo lavori contratto principale 1.918.315,00 €
(unmilionenovecentodiciottomilatrecentoquindici/00) IVA esclusa,

Art. 7 (cauzione integrativa)

Per effetto della maggiore fornitura di servizi previsti nel presente atto aggiuntivo rispetto al contratto originario d'appalto, il Fornitore dovrà prestare, entro il termine di cinque giorni dalla stipula del presente atto, una cauzione integrativa corrispondente al 4% dell'importo del presente atto.

Art. 8 (fatturazione e pagamento)

Si confermano tutte le clausole presenti all'art. 11 – Fatturazione e pagamenti del contratto principale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3;

Art. 9 (altre clausole)

Per tutte le altre clausole e condizioni sono confermate quelle del contratto principale.

L'imposta di bollo e di registrazione del presente contratto sono poste a carico dell'Operatore economico in base a quanto previsto rispettivamente dal D.P.R. 642/1972 e dal D.P.R. 131/1986 e dovranno essere corrisposte in base alle modalità indicate dalle circolari/direttive all'uopo emanate dall'Agenzia delle Entrate. L'imposta di registro dovrà essere corrisposta in caso d'uso.

Il presente atto è composto da 5 (cinque) pagine e avrà decorrenza immediata per il Fornitore e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Roma,

La Committente

Il Fornitore