SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ufficio gestione bilancio e trattamento economico

Il Dirigente

Prot. n. 9868/UGBTE–SE
del 12 luglio 2017

Spett.le Società IULIANI COSTRUZIONI Srl-UNIPERSONALE
via Mazzarrà S. Andrea, n. 30
00100 Roma

PEC:
iulianicostruzionisrlunipersonale@legalmail.it

Il sottoscritto dott. Alessandro Falco, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Gestione Bilancio e del Trattamento Economico presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

PREMESSO CHE

- con contratto stipulato in data 01 luglio 2016, protocollo n. 11529/2016, questa stazione appaltante ha affidato alla Società Iuliani Costruzioni S.r.l. - Unipersonale il servizio di "*facchinaggio e trasporto di beni mobili presso gli uffici del Consiglio di Stato*", per un importo pari ad €. 178.272,00 (centosettantottomiladuecentosettantadue/00) iva esclusa, per la durata di n. 2 (due) anni;
- la procedura è stata espletata ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- durante l'esecuzione dell'appalto si è riscontrata la necessità di procedere ad una variante in corso d'opera dell'oggetto del contratto, in quanto - in considerazione degli adempimenti connessi al nuovo progetto di dematerializzazione di fascicoli processuali - i dirigenti delle Sezioni giurisdizionali, hanno richiesto l'integrazione di n. 2 unità lavorative per il trasporto dei fascicoli, per un totale di ore 216, così ripartite: a) Sezione III: 30 ore complessive; b) Sezione IV: 80 ore complessive; c) Sezione V: 26 ore complessive; d) Sezione VI: 80 ore complessive;

- con nota del 26 giugno 2017 il geometra Giancarlo Pergola, in qualità di consulente tecnico incaricato e direttore dell'esecuzione dei contratti ha determinato che, sulla base del vigente contratto, il costo orario della manodopera è pari a €. 14,28;

- la predetta variante comporta un aumento delle prestazioni di un importo pari ad € 3.084,48 (tremilaottantaquattro/48) Iva esclusa, ottenuto moltiplicando il costo orario di € 14,28 (quattordici/28) per le n. 216 (duecentosedici) ore complessive richieste, corrispondente ad un importo inferiore del 20% che non altera la natura generale del contratto;

- il predetto incarico avrà durata fino ad esaurimento del monte ore richiesto e comunque fino alla data di scadenza del contratto originario;

- il Segretario Delegato della Giustizia Amministrativa, con determina n. 151 del 7 luglio 2017 ha autorizzato la presente procedura di variazione del predetto contratto.

VISTI gli articoli n. 132 del d.lgs. 163/2006 e n. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente dell'Ufficio Gestione Bilancio e Trattamento economico con il presente atto aggiuntivo comunica alla società Iuliani Costruzioni S.r.l. – Unipersonale, la volontà dell'Amministrazione di procedere alla variante in corso d'opera del contratto richiamato in premessa.

La predetta variante comporta un aumento delle prestazioni (n. 2 unità lavorative per n. 216 ore complessive, al costo orario di €. 14,28) per un importo pari ad €. 3.084,48 (tremilaottantaquattro/48) Iva esclusa.

Le modalità e i tempi di realizzazione delle attività lavorative saranno concordati con l'Amministrazione.

La sottoscrizione del presente documento da parte dell'affidatario, vale come presa d'atto ed accettazione.

Il Dirigente
FALCO ALESSANDRO
SEGRETARIATO GEN. GIUSTIZIA AMM.VA/80427570587
12.07.2017 15:48:02 CEST

Iuliani Costruzioni S.r.l. – Unipersonale

Firmato digitalmente da:IULIANI GIULIO MICHELINO
Data:13/07/2017 10:12:36