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Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
CERTIFICATO DI PAGAMENTON. 1

Oggetto: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DEL
CONSIGLIO DI STATO - CIG 9386991606

Impresa: ITALPROIM SRL CF 06078350581 — P.IVA 01488891001

importo a base di gara: 559 000,00 € + 26 273,00 € per oneri dell sicurezza
di cui lavori : 295 000,00 € + 13 865,00 € per oneri dell sicurezza
servizi: 264 000,00 € + 12 408,00 € per oneri dell sicurezza

oltre € 4.824,98 per opere in economia
contratto : MEPA NUMERO RDO 3234781 DEL 21 DICEMBRE 2022

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 206 del 13/12/2022 per un importo complessivo pari a € 458.732,98 di cui
- € 225.675,00 per la componente lavori ribassati;

-€201.960,00 per la componente servizi ribassati;

- € 26.273,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-€4.824,98 per i lavori in economia non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 54755 del 21/12/2022;
visti I'art. 9 del capitolato tecnico che prevede un pagamento a cadenza trimestrale
vista la contabilita a tutto il 31/03/2023

certifica che si puo procedere al pagamento dellarata di € : 49 450,08
come dalla seguente dimostrazione:
certificati precedenti Opere in economia nette (€):
N. data importo Ammontare lordo dei lavori (€): 28 205,16
1 ammontare lordo servizi (€): 33 000,00
2 Oneri per la sicurezza servizi (€): 1551,00
3 Oneri per la sicurezza lavori(€): 1325,63
4 Ribasso contrattuale 23,500% 14 383,21
5 Ammontare netto dei lavori/servizi 46 821,95
6 sommano nette: 49 698,58
7
8 Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€) 248,49
9 Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)
10 Restano € 49 450,08
12 Ritenute per penali (€) -
13 Restano € 49 450,08
14 Importo certificati inviati precedentemente (€) -
15 Restano € 49 450,08
totale 0
Totale a credito dell'impresa (€) 49 450,08
Roma, li 08/05/2023
IL DL ILRUP
Ing. Claudio Vecchi Arch. Eduardo Arcoraci
Ovdine degh Arértet
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