CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Regione Calabria

Provincia di Reggio Calabria.
Comune di Reggio Calabria
Stazione appaltante: TAR DELLA CALABRIA - SEZ. DISTACCATA DI
REGGIO CALABRIA
Lavori di: Manutenzione straordinaria della copertura della biblioteca del
Palazzo del TAR

Impresa: IDROTERMICA DEI F.LLI AMEDURI
Contratto in data 07/11/2022, n. RDO 3160450
Importo contrattuale: 30349,35

Codice identificativo gara: Z333785FAB

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario
Il progetto e stato redatto a cura dell’Architetto Mario Guidara, incaricato con|decreto prot.
n. 1322 in data 23.08.2022 per un importo complessivo di Euro 43.398,00 cosi ripartito:

7 - A. Importo lavori e forniture
Al Importo lavori a base d'asta 33 350,93
A2 - Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso 2 014,16
Totale importo lavori e forniture (A1+A2) 35 365,09
B. Somme a disposizione dall'amministazione
Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori e coordinamentp
Bl sicurezza, comprensive di oneri previdenziali (importo calcolato ai sensi 3 105,82
del DM 2016 con sconto del 60%)
B2 Incentivo Responsabile Unico del Procedimento (2% lavori) 707,30
Totale somme a disposizione dall'amministrazione 3 813,12
C.IVA
C1 IVA su lavori e forniture (10%) 3 636,51
C2 IVA su somme a disposizione dall'amministrazione, rigo B1 (22%) 683,28
Totale IVA (C1+C2) 4 219,79
TOTALE ‘ 43 398,00
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Generalita dell’Appaltatore

A seguito di gara esperita con il criterio con criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso

é risultata aggiudicataria dell'appalto I'lmpresa IDROTERMICA DEI F.LLI AM

ha offerto un importo netto contrattuale di Euro 30.349,35

Cauzione

EDURI che

Ai sensi delf'art. 28 del Capitolato Speciale d’appalto I'lmpresa appaltatrice ha polizza

assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per I |mport
1.518,00 mediante polizza fidejussoria n. 2022/13/6636317 prestata dalla Co
Assicurazione /taliana Assicurazioni

Contratto
If contratto e stato stipulato in data 07/11/2022.

Perizie

E’ stata redatta una perizia di assestamento di Euro. 35 365,09 (oltre IVA al 1
lavori che ha portato 'importo complessivo dellopera a 43 398,00.

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati,

o di Euro . €
mpagnia di

0%), per

l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 40.036,23 di cui Euro 32.363,51 quale

somma netta autorizzata per lavori € precisamente

Quadro Economico

A. Importo lavori e forniture

A1 importo lavori a base d'asta 30 349,35
A2 Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso 2014,16
Totale importo lavori e forniture (A1+A2) 32 363,51
B. Somme a disposizione dall'amministazione
Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
B1 sicurezza, comprensive di oneri previdenziali (importo calcolato ai sens 3 105,82
del DM 2016 con sconto del 60%)
B2 Incentivo Responsabile Unico del Procedimento (2% lavori) 647,27
Totale somme a disposizione dall'amministrazione 3 753,09
C.IVA .
CA IVA su lavori e forniture (10%) 3 236,35
C2 IVA su somme a disposizione dall'amministrazione, rigo B1 (22%)" 683,28
Totale IVA (C1+C2) 3 919,63
TOTALE 40 036,23

Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori & avvenuta in data 08/05/2023 m
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Conto finale e credito residuo dell’lmpresa

Il Conto Finale & stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 08/05/2023 e

riporta le seguenti previsioni economiche:
A) Importo lordo dei lavori eseguiti al netto det ribasso: Euro 30.349,35
B) Somme per la sicurezza: Euro 2.014,16

Resta, pertanto, un credito netto per I'impresa di Euro 32 363,51 (oltre IVA al

Andamento dei lavori

10%)

| lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie di assestamento e

secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve a
modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Architetto Mario Guidara Direttore dei lavori delle opere di cui tra
considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice IDROTERMICA DEI F.LLI AMEDURI
corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
- la contabilita dei lavori & stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati so
contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, I'importo dei lavori, si confe
rettifica in netti Euro 32 363,51 (compresi oneri per la sicurezza).

CERTIFICA

Icune

ttasi

n loco;
no quelli

rma/si

che i lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura della biblioteca del Palazzo del

TAR” appaltati dall’ impresa IDROTERMICA DEI F.LLI AMEDURI con sede in
(RC) 89030, via Ternicola 50

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI
e .
LIQUIDA

Il credito liquido dell’lmpresa come segue:

1. A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale Euro 32 363,51,
che possono essere corrisposte all'Impresa IDROTERMICA DE! F.LLI AMEDL
di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approv
presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione,

vengono consegnati al TAR DELLA CALABRIA - SEZ. DISTACCATA DI REG

CALABRIA, il dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza

riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Bovalino

JRI a saldo
azione del

GlO

o




Il presente atto & costltmto da n.4. pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti ali
intervenuti.

Reggio Calabria, li 9 maggio 2023




