



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

- ATTO DI SOTTOMISSIONE -

Oggetto: Variante non sostanziale al contratto d'appalto del servizio di pulizia presso le sedi del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per un periodo di anni due con decorrenza dal 01 giugno 2019 al 31 maggio 2021 – Integrazione servizio dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

PREMESSO:

- che con determinazione n. 25 del 16 maggio 2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia presso le sedi del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per un periodo di anni due con decorrenza dal 01 giugno 2019 al 31 maggio 2021, alla Società GEMINI SRL con sede in Venezia via dell'Elettricità 5/D frazione Marghera - Partita Iva 02189580273 - per l'importo offerto in gara di € 57.165,60 iva esclusa, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.814,64 e ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività indicati dall'impresa pari a € 600,00.-;
- che con riferimento all'appalto in questione è stata proposta da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, Rag Mattia Rossi, la perizia di variante per l'affidamento di maggiori prestazioni del servizio di pulizia per complessive aggiuntive n. 160 ore nel periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020. Interventi che risultano necessari per garantire un'efficace prevenzione dal rischio COVID-19 e che non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- che la perizia di variante prima indicata è stata approvata con determinazione n. 56 del 25 settembre 2020 a firma del Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;

Tutto ciò premesso:

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

Il sottoscritto Ing. Giorgio Querci, nato a Treviso, in qualità di Legale Rappresentante della Società GEMINI SRL con sede in Venezia via dell'Elettricità 5/D frazione Marghera - Partita Iva 02189580273, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, maggiori prestazioni del servizio di pulizia per complessive aggiuntive n. 160 ore nel periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, da effettuarsi presso la sede del TAR per il Veneto Palazzo Gussoni, previsti dalla relazione di variante e di cui alla superiore determinazione - per l'importo di € 3.410,00 iva esclusa, pari ad € 4.160,20 IVA compresa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;. Gli interventi saranno

eseguiti nel periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020 secondo le modalità, i patti, le condizioni stabiliti nel disciplinare di gara dell'affidamento del servizio di pulizia.

Venezia, data della firma Digitale

Il legale Rappresentante dell'Impresa Esecutrice

Venezia, data della firma Digitale

Il Segretario Generale del TAR per il Veneto
