



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: variante al contratto d'appalto stipulato il 14 novembre 2017 prot. n. 2858 per lo svolgimento del servizio di trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata di mobilio d'ufficio inerenti la dismissione di ufficio di palazzo Zulian Velluti, razionalizzazione degli uffici di Palazzo Gussoni, a seguito individuazioni di ulteriori beni da dismettere, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.

CIG: ZC91F94497

Premesso:

- che con contratto d'appalto stipulato il 14 novembre 2017 prot. n. 2858 la ditta MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ, con sede in VIA DELL'AVENA, 10, 30100, VENEZIA (VE), P.I. 02633620279 ha assunto il servizio di trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata di mobilio d'ufficio inerenti la dismissione di ufficio di palazzo Zulian Velluti, razionalizzazione degli uffici di Palazzo Gussoni per l'importo di €17.500,00 iva esclusa;

- che con riferimento all'appalto in questione è stata redatta perizia di variante da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto rag. Mattia Rossi, autorizzata dal RUP in data 6 dicembre 2017 e approvata con determinazione n.

del _____ a firma del Segretario Generale del Tar per il Veneto;

Tutto ciò premesso

L'anno 2017 il giorno _____ del _____ mese di _____ con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il sottoscritto Pistolato Dino nato a Venezia il 6 agosto 1957 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta MA.CE. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ, con sede in VIA DELL'AVENA, 10, 30100, VENEZIA (VE), P.I. 02633620279, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la maggiore prestazione di servizio prevista nella perizia di variante e di cui alla determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____ per l'importo di € 700,00 iva esclusa, che sarà eseguita secondo le modalità, i patti, le condizioni e gli stessi prezzi fissati nel contratto d'appalto n. 2858 del 14 novembre 2017 e nella determinazione dirigenziale sopra indicata che viene allegata al

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale dando atto, altresì, che per motivi di economicità, parte della prestazione del servizio oggetto della presente perizia inerente al trasporto dei beni supplementari di cui trattasi in terraferma presso la Ditta e presso l'Archivio di Marocco, è stato già eseguito.

Venezia,

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mons. Dino Pistolato
