



cds 000128842400



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA  
Sede di Palermo

ALL TO "A"

AI RUP

SEDE

Oggetto: relazione per variante al contratto d'appalto per il "Servizio di pulizia, presidio fisso di pulizia, disinfestazione per il T.A.R. della Sicilia, Sede di Palermo, per la durata di 6 (sei) mesi".

La sottoscritta Colli Antonella nella qualità di direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto,

PREMESSO CHE:

- in data 27.2.2020, veniva stipulato tra questa Amministrazione e la Louis srl un contratto d'appalto per il Servizio di pulizia, presidio fisso di pulizia, disinfestazione per il T.A.R. della Sicilia, Sede di Palermo;
- la nota n. 4568 del 24 febbraio 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa riguardante le misure precauzionali a tutela del personale e degli utenti in relazione all' evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, prevedeva al punto e), tra le altre misure, la cura minuziosa della pulizia e sanificazione di tutti i locali;
- il decreto n. 16 del 02.03.2020 del Presidente di questo Tribunale prevedeva, tra l'altro, un'accurata disinfezione dell'aula udienza, della sala avvocati, dei relativi locali dei servizi igienici e degli ambienti di passaggio;
- l'evolversi dell'emergenza sanitaria nazionale provocata dal COVID-19, come dimostrato dal DPCM dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e dal DPCM del 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, induce ad adottare ulteriori misure di contrasto all'emergenza epidemiologica al fine di tutelare i dipendenti in servizio;
- si ritiene, pertanto, opportuna l'esecuzione di un intervento di sanificazione e disinfezione per COVID-19 dei locali dello stabile sede di questo Tribunale da svolgersi il 13 e 14 marzo 2020;
- la ditta Louis srl per il suddetto intervento ha prodotto un preventivo di spesa di € 2.368,12 oltre iva;

CONSIDERATO altresì, che:

- le prestazioni richieste non sono previste nel contratto;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 22 del DM 07.03.2018 n.49, i prezzi del suddetto intervento sono i seguenti:

1) € 1.508,36 oltre iva per nr. 95 ore, con un costo orario di € 15,84 corrispondente al costo medio orario di un operaio di 2° livello di cui alla tabella ministeriale del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi;

1) € 859,76 oltre iva per le attrezzature, prodotti, macchinari utile impresa e oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 possa procedersi ad una variante in corso d'opera in quanto:

- la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili date dalla sopravvenienza della situazione epidemiologica da COVID-19 nonché dalle conseguenti sopraindicate nuove disposizioni legislative e da provvedimenti di autorità preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'aumento di prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale (c. 7, art. 106 d.lgs.50/2016);

RILEVATO pertanto che l'odierna variante comporta il costo di € 2.368,12 oltre ad € 520,99 per Iva al 22% per complessivi € 2.889,11;

Tutto sopra quanto premesso e considerato:

PROPONE

di approvare la superiore proposta di variante con i relativi prezzi, redatta ai sensi dell'art. 22 del DM 07.03.2018 n.49, secondo i calcoli sopra effettuati.

Palermo, addì 12/03/2020

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE  
Antonella Colli

