



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 22.11.2017

Il Responsabile del Procedimento

Oggetto: ampliamento fornitura gestione archivi.

Premesso che:

- in data 26 febbraio 2015 questo Tribunale stipulava con la s.r.l. Archiviazione e Digitalizzazione Service, il contratto d'appalto per la gestione dell'archivio storico dei fascicoli di causa;
- il direttore dell'esecuzione del contratto Dr. Mauro Basile ha redatto la perizia di variante in aumento dell'importo originario del contratto in quanto:
 - 1) a seguito dell'insufficienza degli spazi necessari ad effettuare tutte le operazioni di presa in carico dei fascicoli da esternalizzare, la suddetta ditta era stata autorizzata al prelievo cumulativo dei ricorsi da esternalizzare a far data dal 1/1/2017 (ml 150);
 - 2) in sede di verifica finale sono risultati ulteriori ml 26 rispetto a quelli stabiliti da contratto, come rappresentato da e-mail del 21.07.2017 della A.D. Service s.r.l.;
- questa Amministrazione ritiene che per assicurare l'archiviazione unitaria e cronologicamente ordinata dei fascicoli decisi sia opportuno estendere il contratto anche per i suddetti ml eccedenti;

Rilevato:

- che il contratto d'appalto all'art. 2, comma 4, prevede la possibilità di ampliare la fornitura in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto;
- che con nota del 17/03/2017 la ditta Archiviazione e Digitalizzazione Service s.r.l. comunicava che con l'ultima presa in carico di fascicoli di nuova produzione avvenuta a fine gennaio 2017 erano stati occupati ulteriori ml rispetto a quelli previsti in contratto;
- che con e-mail protocollata in entrata al n. 2091 del 21/7/2017 la suddetta ditta comunicava che l'eccedenza ammontava a ml 26;
- che con nota prot. n. 2839 del 10/11/2017 veniva comunicato alla ditta affidataria l'intendimento di ricorrere all'applicazione della suddetta clausola contrattuale, alle medesime condizioni del contratto ivi

comprese quelle economiche; richiesta, peraltro, che costituisce obbligo per l'affidatario entro il limite del 20% dell'importo di affidamento (c.d. quinto d'obbligo);

Valutato:

-che sussiste il presupposto giuridico per dare corso alla variante contrattuale in quanto l'art. 311, comma 2, lett. c) del d.p.r. 207/2010 consente alla stazione appaltante di richiedere variazione ai contratti stipulati per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, che nel caso che ci occupa sono rappresentate dalle operazioni di prelievo in blocco dei fascicoli a seguito della mancanza di spazi idonei alle attività di presa in carico;

PROPONE

- 1) Di approvare la perizia di variante - **allegato A** - redatta dal direttore dell'esecuzione del contratto d'appalto in questione;
- 2) Di incrementare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di archiviazione dei fascicoli già affidato alla Archiviazione e Digitalizzazione Service s.r.l. con sede legale a Bagheria strada statale 113;
- 3) Di dare atto che il servizio aggiuntivo riguarderà l'affidamento dell'archiviazione di fascicoli per ml 26 compresa la presa in carico con decorrenza 01/2/2017 e con scadenza fino al termine naturale della scadenza del contratto d'appalto che rimane fissata al 28/02/2018;
- 4) Di dare atto che non si supera il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (c.d. quinto d'obbligo) e che tale affidamento rientra tra i casi disciplinati dall'art. 311 del D.lgs. n. 207/2010 e, nella specie, dal comma 2, lett. c);
- 5) Di dare atto che per il finanziamento dell'estensione della fornitura si utilizzano i fondi già previsti ed impegnati in maniera superiore per le consultazioni della documentazione;
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 247,37, Iva inclusa, come più in dettaglio riassunto nel prospetto **allegato "A"**;
- 7) Di dare atto, altresì, che la spesa dall'01/2/2017 al 31/12/2017 di €uro 230,99 (iva compresa) trova imputazione sul capitolo 2304;
- 8) Di dare atto, altresì, che per l'esercizio finanziario 2018 la somma di € 16,38 graverà sul cap. 2304;
- 9) Di dare atto che, come disposto dalla normativa vigente in materia e dall'A.N.A.C., non occorre chiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice identificativo di gara (C.I.G.), in quanto non trattasi di nuovo contratto o di un atto aggiuntivo bensì di variante che non supera il quinto dell'importo complessivo dell'appalto;
- 10) Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs 50/2016 e dall'art. 6 bis della legge 241/90;
- 11) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione della ditta, **allegato "B"** al presente provvedimento;

12) Di rimettere il presente atto alla Direzione di ragioneria per il prosieguo procedurale;

13) di pubblicare sul sito internet della G.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di gara e contratti", sezione "Atti di gara" ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sul sito del MIT sezione contratti e bandi - ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2, d.lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Ignazio Di Nino

DI NINO IGNAZIO
22.11.2017 10:29:07 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuta meritevole di accoglimento;
- Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs n. 50/2016, nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la superiore proposta di determinazione per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preambolo e nel dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Il Segretario Generale

SCIAJNO MARIA CRISTINA
22.11.2017 10:32:26 UTC

ALL-TO "A"



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA
Sede di Palermo

Palermo, 10 novembre 2017

Al Sig. Segretario Generale del TAR
SEDE

Prot. n. 2832

Oggetto: Perizia di variante al contratto d'appalto per la gestione dell'archivio storico dei fascicoli di causa del T.A.R. della Sicilia sede di Palermo.

Il sottoscritto Dott. Mauro Basile nella qualità di direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto
PREMESSO CHE:

- in data 26.2.2015, veniva stipulato tra questa Amministrazione e la Archiviazione e Digitalizzazione service S.r.l. un contratto d'appalto per la gestione dell'archivio storico dei fascicoli di causa del T.A.R. della Sicilia sede di Palermo;
- l'art.2, co.4 del predetto contratto prevede espressamente che *"è in facoltà dell'Amministrazione di procedere, se necessario e previo apposito provvedimento di approvazione e finanziamento della maggiore spesa, l'ampliamento della fornitura in oggetto agli stessi patti e condizioni di cui al presente contratto (aumento del quinto d'obbligo)"*;
- a seguito dell'insufficienza degli spazi necessari ad effettuare tutte le operazioni di presa in carico dei fascicoli da esternalizzare, la suddetta ditta era stata autorizzata al prelievo cumulativo dei ricorsi da esternalizzare previsti dal 1/1/2017 (ml 150);
- in sede di verifica finale sono risultati ulteriori ml 26 rispetto a quelli stabiliti da contratto, come rappresentato da e-mail del 21.07.2017 della A.D. Service s.r.l.;
- questa Amministrazione ritiene che per assicurare l'archiviazione unitaria e cronologicamente ordinata dei fascicoli decisi sia opportuno estendere il contratto anche per i suddetti ml eccedenti;

CONSIDERATO CHE la presente estensione del contratto non supera il 20 % dell'importo originario (1/5 d'obbligo) e che la medesima deve rispettare i patti e le condizioni previste del contratto;

RILEVATO pertanto, che in base alle condizioni poste a base della gara e all'importo spendibile (assegnato per il 2017 dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa - Il Segretario Delegato per i TT.AA.RR., prot. nr.5437 del 10 aprile 2017 (prot. ingresso Tar nr.1877 del 13.04.2017), pari ad € 13.185,76 (IVA inclusa) e, come richiesto per l'anno 2018 in sede di programmazione fondi con nota prot. n.2418 del 29.08.2017 (in ultimo adeguamento prot. n. 3664 del 27.12.2016), per il vigente contratto per il periodo 01.01.2018-28.02.2018, pari ad € 2.086,61 (IVA inclusa), l'odierna perizia di variante reca i sottoelencati costi:

COMPUTO SOMME COSTO ESTENSIONE ML 26 ENTRO IL "QUINTO D'OBBLIGO" DEL CONTRATTO DDI CUI AL DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N.857 DEL 26.02.2015 CON A.D. SERVICE srl PER "AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E DEI SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE"

DAL 01.02.17 AL 28.02.2018 (CON IVA AL 22%)

ANNO DI COMPTENZA	PERIODO	voce	Letto Capitolo	importo unitario aggiudicazione	importo unitario mensile (imp./36)	quantità (per metro lineare o quantità)	TEMPO (36 mesi in totale)	importo totale	IVA	Totale	TOTALE DA IMPEGNARE
2017	1.2.2017 - 31.12.2017	ESTENSIONE "QUINTO D'OBBLIGO" TRASPORTO, DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI DI VECCHIA E DI NUOVA PRODUZIONE PRESSO IL CENTRO DI ARCHIVIAZIONE (art. 3 punto 2 del capitolato)	€	9,30	€ 0,258333	26	11	€ 73,89	€ 16,26	€ 90,15	€ 230,99
		ESTENSIONE "QUINTO D'OBBLIGO" PRESA IN CARICO DEI FASCICOLI DI NUOVA PRODUZIONE (art. 3 punto 3 del capitolato): - fornitura contenitori - trasporto - accettazione (indicizzazione, data entry, allocazione) presso il centro di	€	4,44	€ 4,44	26	1	€ 115,44	€ 25,40	€ 140,84	
TOTALE								€ 115,44	€ 25,40	€ 140,84	
2018	1.1.2018 - 28.02.2018	ESTENSIONE "QUINTO D'OBBLIGO" TRASPORTO, DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI DI VECCHIA E DI NUOVA PRODUZIONE PRESSO IL CENTRO DI ARCHIVIAZIONE (art. 3 punto 2 del capitolato)	€	9,30	€ 0,258333	26	2	€ 13,43	€ 2,95	€ 16,38	€ 16,38
		TOTALE	€	13,43	€ 2,95	€ 16,38					
TOTALE								€ 128,87	€ 28,34	€ 157,22	
TOTALE COMPLESSIVO										€ 247,37	

Le quantità relative ai servizi di cui alle sopra riportate voci del capitolato rientrano ampiamente, sulla scorta del consuntivo degli anni passati, nelle quantità previste in via presuntiva in sede di affidamento del contratto e il cui costo è stato oggetto degli impegni già assunti.

Tutto sopra quanto premesso e considerato:

PROPONE: di approvare la superiore proposta di perizia di variante, redatta ai sensi dell'art.311, co. 4 e 2, lett. c), del D.P.R. 207/2010, secondo i calcoli sopra effettuati.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott. Mauro Basile

BASILE MAURO
10.11.2017 09:56:40 CET



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

-SEDE DI PALERMO-

SEGRETARIA GENERALE

-SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE-

Oggetto: ampliamento fornitura gestione archivi.

PREMESSO:

- che con contratto d'appalto stipulato in data 26 febbraio 2015, la società a r. l. Archiviazione e Digitalizzazione Service ha assunto il servizio di gestione dell'archivio storico dei fascicoli processuali per l'importo complessivo di € 44.059,95 Iva inclusa;
- che con riferimento all'appalto in questione è stata redatta la perizia di variante da parte del direttore dell'esecuzione del contratto Dr. Mauro Basile, approvata con determinazione n. ____ del ____ a firma del Segretario Generale del T.A.R. Palermo;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciassette il giorno ____ del mese di ____ con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

Il sottoscritto Calò Luigi, nato a Manduria (TA) il 01.06.1967, in qualità di amministratore unico della Archiviazione e Digitalizzazione Service s.r.l. con sede in Bagheria strada statale 113, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la maggiore prestazione di servizio e di fornitura prevista dalla perizia di variante e di cui alla superiore determinazione del Segretario Generale n. ____ del ____ . Il servizio e la fornitura prevista - per l'importo complessivo di € ____ Iva inclusa - sarà eseguita secondo le modalità, i patti, le condizioni e gli stessi prezzi fissati nel contratto d'appalto del 26/02/2015 e nella determinazione dirigenziale sopra indicata che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Palermo li,

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cristina Sciajno

L' Amministratore Unico

Calò Luigi

