



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA (Art. 102 del d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Regolare esecuzione della fornitura, nell'ambito dell'Accordo Quadro per i servizi applicativi per le pubbliche Amministrazioni stipulato da Consip con ID Sigef 2212, lotto 3, necessari alla realizzazione progetto in ambito PNRR (Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, sub-investimento 1.6.5 “Digitalizzazione del Consiglio di Stato” – Milestone M1C1-00-ITA-64 “Messa in servizio di software di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale”) “Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle fonti giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa”, mediante Contratto esecutivo prot. N. **41766/2022 CUP B81F22002930006 - CIG DERIVATO 941985456E** -- Consuntivazione delle attività approvate ed effettuate nel periodo aprile/settembre 2024 e svincolo polizza per chiusura contratto da fine attività al **30/09/2024**.

VISTO il D. Leg.vo 50/2016, come modificato dal D. Leg.vo 56/2017, ed in particolare quanto stabilito all'Art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) comma 2 ed all'Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 16;

VISTO l'accordo Quadro Consip Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi PMO per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 3 PAC per contratti di dimensioni medio-piccole - CIG Contratto Quadro 8210615DD4, affidati al RTI Capgemini Italia S.p.A. - Indra italia S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l.- Dedagroup Business Solutions S.r.l.

VISTA la nota dell'ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche, prot. n. 41653 del 26/09/2022, nonché l'allegata relazione tecnica n. 123/2022, con le quali, acquisito parere positivo del Direttore generale della Direzione per le risorse informatiche e la statistica relativamente alla copertura finanziaria del progetto sul capitolo di bilancio di contabilità speciale n. 4255 del bilancio di previsione 2022-2024, è stato richiesto all'Ufficio unico contratti e risorse di procedere alla stipula – in adesione al Contratto quadro “Servizi applicativi in ottica cloud per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 3” - CIG: 8210615DD4 - del contratto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione del progetto in ambito PNRR “Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle fonti

giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa”, per una durata di 48 mesi, comprensivi di 12 mesi di periodo di garanzia, per un importo di € 818.178,00 (ottocentodiciottomilacentosettantotto,00), IVA esclusa;

RILEVATO che, come specificato nella richiamata nota di avvio del procedimento prot. n. 41653 del 26.09.2022, l'Ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti Istituzionali, Formazione e Dotazioni Informatiche ha già individuato quale RUP la dott.ssa Maria Giusto per la fase dell'esecuzione e quale Direttore dell'esecuzione il dott. Gabriele Tittarelli;

VISTI il Piano dei Fabbisogni “ODA_AQ_2212_+PIANO+DEI+FABBISOGNI+GAMMPIATTAFORMABI_WEB_V3” del 22/09/2022 redatto dall'Ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti Istituzionali, Formazione e Dotazioni Informatiche ed il successivo Piano Operativo “ID 2212 L3 RTI Capgemini - Piano Operativo GAMMPIATTAFORMABI_WEB ordine 6949577_V2.pdf” del 26/09/2022 pervenuto dall'R.T.I. fornitore, e ritenuto congruo sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico, nonché in linea con il budget previsto dal suddetto ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti Istituzionali, Formazione e Dotazioni Informatiche;

VISTA la determina dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse n. 150 del 26/09/2022, prot. N. 41745/2022, con la quale si è dato avvio alla procedura per la stipula, in adesione citato Contratto Quadro Consip – del contratto esecutivo avente ad oggetto per l'affidamento dei servizi applicativi in ottica cloud necessari alla realizzazione del progetto in ambito PNRR “*Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle fonti giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa*” – CUP B81F22002930006 - CIG DERIVATO 941985456E;

VISTO il Contratto Esecutivo CUP B81F22002930006 - CIG DERIVATO 941985456E - prot. N. 41766 Stipulato in data 26/09/2023 con l'R.T.I. Capgemini Italia S.p.A. (mandataria), INDRA ITALIA S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. e Dedagroup Business Solutions S.r.l - (mandanti), avente durata pari a 48 mesi, comprensivi di 12 mesi di periodo di garanzia, per un importo € 818.178,00 (ottocentodiciottomilacentosettantotto/00) IVA esclusa, oltre € 15.545,38 (quindicimilacinquecentoquarantacinque/38) quota incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 5/2016 pari all'1,9% del valore dell'appalto e € 375 (trecentosettantacinque/00) a titolo di contributo in favore dell'Anac da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge n.266 del 23/12/2005 e della deliberazione dell'Anac n. 1121 del 29/12/2020;

VISTO il Contratto Esecutivo prot. N. 41766 del 26/09/2023 dell'accordo Quadro “Servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche Amministrazioni, lotto 3” – Codice CIG DERIVATO 941985456E che all'articolo 11 “Fatturazione e pagamenti” definisce che la fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata nel Piano dei fabbisogni e nel Piano operativo nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico speciali e relative appendici e solo al termine positivo delle verifiche di conformità;

CONSIDERATO che sono state già effettuate le sotto elencate verifiche di conformità e le relative regolari esecuzioni:

- 1) Certificazione di verifica di conformità firmata dal DEC Gabriele Tittarelli in data 22/09/2023 e
Regolare esecuzione n. 157 del 22/09/2023, relativa alla Consuntivazione inviata tramite

pec del 31/07/2023, per le attività effettuate nel periodo gennaio/giugno 2023

riferentesi ai seguenti SAL:

- SACL3-GADW-SAL_202304 v.1.0.pdf
- SACL3-GADW-SAL_202306 v.1.0.pdf

E nella quale sono state condivise le richieste economiche a consuntivo delle attività progettuali concordate e approvate nelle seguenti schede intervento:

- *SAC1-D-SI1.Relazione Analisi ed estrazioni.pdf del 21/02/2023*
- *SAC1-D-SI2.Test Allineamento Siga Cloud.pdf del 21/02/2023*
- *SAC1-D-SI3.DM Discussioni in udienza - Analisi e design.pdf del 20/03/2023*
- *SAC1-D-SI4.DM Caricamenti DWH - Analisi e design.pdf del 01/05/2023*
- *SAC1-D-SI5.Relazione ricorsi ante SIGA.pdf del 14/06/2023*

Le sopra citate Certificazione di verifica di conformità e Regolare esecuzione del 22/09/2023 riconoscevano il pagamento dei sottostanti importi, (IVA esclusa), dovuti alla società Indra Italia S.p.A.

Importo	Ritenuta d'acconto 0,50%	Importo da fatturare
40.159,43 €	200,80 €	39.958,63 €
40.159,43 €	200,80 €	39.958,63 €

2) Certificazione di verifica di conformità firmata dal DEC Gabriele Tittarelli in data 12/08/2024 e Regolare esecuzione n. 119 del 12/08/2024, per le attività effettuate dal primo luglio 2023 al 31 marzo 2024 rendicontate dalle seguenti due distinte note di consuntivazione

a) Consuntivazione inviata tramite pec registrata con prot. N. 19069 del 23/05/2024, per le attività effettuate nel periodo luglio/dicembre 2023 riferentesi ai seguenti SAL:

- SAC1L3-GADW-SAL_202309 v.1.0.pdf
- SAC1L3-GADW-SAL_202312 v.1.0.pdf

E nella quale sono state condivise le richieste economiche a consuntivo delle attività progettuali concordate e approvate nelle seguenti schede intervento:

- *SAC1-D-SI06.DM Discussioni in udienza - Sviluppo.pdf del 17/07/2023*
- *SAC1-D-SI07.Integrazione nuovi campi da SIGA.pdf del 03/10/2023*

b) Consuntivazione inviata tramite pec registrata con prot. N. 28100 del 25/07/2024, per le attività effettuate nel periodo gennaio/giugno 2023 riferentesi al SAL:

- SAC1L3-GADW-SAL_202403 v.1.0.pdf

E nella quale sono state condivise le richieste economiche a consuntivo delle attività progettuali concordate e approvate nelle seguenti schede intervento:

- *SAC1-D-SI08.DM Caricamenti DWH - Sviluppi v.1.1.pdf del 15/10/2023*
- *SAC1-D-SI09.Porting Ambienti in cloud.pdf del 01/11/2023*

- SACI-D-SII0.Creazione viste DW_USER.pdf del 24/01/2024
- SACI-D-SII1.Creazione VM AZURE.pdf del 04/03/2024

Le sopra citate Certificazione di verifica di conformità e Regolare esecuzione del 12/08/2024 riconoscevano il pagamento dei sottostanti importi, (IVA esclusa e sulla quale si applicano la ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016), dovuti alla società Indra Italia S.p.A.

Periodo	Importo	Ritenuta d'acconto 0,50%	Importo da fatturare
lug/dic 2023	34.288,50 €	171,44 €	34.117,06 €
gen/mar 2024	83.845,50 €	419,23 €	83.426,27 €
Totali	118.134,00 €	590,67 €	117.543,33 €

CONSIDERATO che sono state avviate le procedure per la fatturazione dell'importo di 157.501,96 € (IVA esclusa e sulla quale si è applicata la ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016) calcolate come da prospetto sotto riportato

Periodo	Importo	Ritenuta d'acconto 0,50%	Importo da fatturare
gen/giu 2023	40.159,43 €	200,80 €	39.958,63 €
lug/dic 2023	34.288,50 €	171,44 €	34.117,06 €
gen/mar 2024	83.845,50 €	419,23 €	83.426,27 €
TOTALI	158.293,43 €	791,47 €	157.501,96 €

VISTA la dichiarazione dell'R.T.I. fornitore di chiusura delle attività realizzative ed implementative relative al contratto in oggetto inviata all'Ufficio Applicazioni Software, via PEC N. prot. 35203 del 30/09/2024

VISTO il documento SAL1L3-GADW-SAL_202409 del 30/09/2024 da considerarsi quale *verbale di chiusura delle attività* e nel quale si dichiara che i rappresentanti dell'Amministrazione e del RTI prendono atto che:

- sono state completate tutte le attività previste dal progetto alla data del *30 settembre 2024*;
- sono state presentate le note di consuntivazione relative agli stati avanzamento lavori (SAL);
- la documentazione relativa ai SAL e ai rilasci previsti dal progetto, insieme alle minute degli incontri tecnici, è disponibile in un repository messo a disposizione dall'Amministrazione;
- l'Amministrazione autorizza l'RTI ad emettere fattura per le quote dello 0,5% eventualmente trattenute sulle fatture emesse nel corso del progetto;
- l'Amministrazione autorizza l'RTI al rilascio della garanzia fideiussoria, numero polizza 40324091000120 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA;

VISTA la nota di consuntivazione 04_NotaConsuntivazioneAprSet24_v01.pdf e l'allegato documento di consuntivazione 04_Consuntivo_AprSet24.xlsx inviati da RTI tramite PEC registrata con prot. N. 36574 del 09/10/2024, delle attività svolte nel periodo aprile/settembre 2024 e riferentesi ai seguenti SAL:

- SAC1L3-GADW-SAL_202405 v.1.1.pdf
- SAC1L3-GADW-SAL_202409 v.1.0.pdf

e nella quale sono state condivise le richieste economiche a consuntivo delle attività progettuali concordate e approvate nelle seguenti schede intervento

- *SAC1-D-SI12.Creazione viste DW_USER da Data Store del 04/04/2024*
- *SAC1-D-SI13.Integrazione calcolo DM Ricorsi Pendenti del 29/03/2024*
- *SAC1-D-SI15.Integrazione calcolo DM Ricorsi Pendenti – MODIFICA*
- *SAC1-D-SI14.Presentazioni al DTD del 01/10/2023*
- *SAC1-D-SI16.Calcolo gg dei mesi di agosto del 02/05/2024*
- *SAC1-D-SI17.Supporto maggio 2024 del 02/05/2024*
- *SAC1-D-SI18.Motore Controllo Qualità del Dato_v3 del 01/07/2024*
- *SAC1-D-SI19.Creazione linea Sviluppo-Collauda del 10/06/2024*
- *SAC1-D-SI20.Adeguamento DM Discussioni in Udienza del 17/06/2024*
- *SAC1-D-SI21.Dati open ANAC - Integrazione nuova fonte fino al D.Store del 19/06/2024*
- *SAC1-D-SI22.Integrazione OPEN DATA del 01/07/2024*
- *SAC1-D-SI23.Simulazione Anno Giudiziario del 01/07/2024*
- *SAC1-D-SI24.Repository Git del 02/09/2024*
- *SAC1-D-SI25.DM Depositi PAT del 22/07/2024*
- *SAC1-D-SI27.Integrazione metadati AI e nuovo Data Mart del 01/09/2024*
- *SAC1-D-SI28.Sperimentazione soluzione Near Real Time del 01/09/2024;*

VISTA l'allegata Certificazione di verifica della conformità redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dott. Gabriele Tittarelli in data 09/10/2024, attestante che nel corso dell'esecuzione delle attività Indra Italia S.p.A. - Codice Fiscale 06656421002 ha regolarmente fornito i servizi compresi nell'ordinativo citato in oggetto, come prescritto dagli atti contrattuali, nel periodo aprile/settembre 2024, senza dar luogo a rilievi di sorta e nel rispetto dell'importo concordato;

D I C H I A R A

L'esecuzione regolare e conforme da parte dell'esecutore Indra Italia S.p.A. - Codice Fiscale 06656421002 delle attività oggetto del contratto indicato in oggetto nel rispetto dei tempi previsti ed in conformità delle prescrizioni contrattuali nel periodo 1 aprile/30 settembre 2024 per un importo totale pari a **659.884,57 €** (IVA esclusa)

A U T O R I Z Z A

Il pagamento totale di **660.676,04 €** (IVA esclusa) comprensivo dell'importo su indicato di 659.884,57 € senza trattenere lo 0,50% ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016, essendo terminato il periodo di garanzia dello stesso contratto, , e dell'importo di 791,47 € dello 0,50% trattenuto ai sensi dell'art. 30

del d.lgs. 50/2016 nelle precedenti e sopra citate regolari esecuzioni, e al contempo e per lo stesso motivo si autorizza lo svincolo della garanzia fideiussoria, numero polizza n° 40324091000120, rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Maria Giusto