



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (Art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Certificazione di verifica di conformità relativa al progetto SPC Lotto 3 – “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa per la realizzazione in ambito PNRR della piattaforma Data Warehouse”. CUP B81F22000000006 - CIG DERIVATO 91467508E0” - Contratto esecutivo prot. N. 11936/2022 – **Conclusione collaudo finale e chiusura del contratto**

Il sottoscritto **Tittarelli Gabriele**, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto in oggetto, con riferimento allo stesso contratto:

VISTA la Certificazione di verifica di Conformità del 16/11/2022 recante come oggetto: Certificazione di verifica di conformità relativa al progetto SPC Lotto 3 – “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa per la realizzazione in ambito PNRR della piattaforma Data Warehouse”. CUP B81F22000000006 - CIG DERIVATO 91467508E0” - Contratto esecutivo prot. N. 11936/2022 - Consuntivazione delle attività approvate ed effettuate dal 25 marzo al 30 aprile 2022, nella quale si attestava che le attività descritte nei SAL rappresentati dai seguenti documenti elettronici:

SPCL3-GADWH_SAL_202203_Marzo v.1.2.pdf

SPCL3-GADWH_SAL_202204_Aprile v.1.0.pdf

sono state effettuate a perfetta regola d'arte e come prescritto dagli atti contrattuali per un totale pari a un importo di euro 404.616,75 (IVA esclusa) così ripartito economicamente tra le società del RTI:

Società	Importo	Ritenuta d'acconto 0,50%	Importo da fatturare
Indra Italia S.p.A.	394.450,50 €	1.972,25 €	392.478,25 €
Almaviva S.p.A.	12.199,50 €	61,00 €	12.138,50 €
Totale	406.650,00 €	2.033,25 €	404.616,75 €

VISTA la Certificazione di verifica di Conformità del 17/11/2022 recante come oggetto: Certificazione di verifica di conformità relativa al progetto SPC Lotto 3 – “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa per la realizzazione in ambito PNRR della piattaforma Data Warehouse”. CUP B81F22000000006 - CIG DERIVATO 91467508E0” - Contratto esecutivo prot. N. 11936/2022 -

Consuntivazione delle attività approvate ed effettuate dal 1 maggio al 31 ottobre 2022, nella quale si attestava che le attività descritte nei SAL rappresentati dai seguenti documenti elettronici:

SPCL3-GADWH_SAL_202205_Maggio v.1.2.pdf

SPCL3-GADWH_SAL_202206_Giugno v.1.1.pdf

SPCL3-GADWH_SAL_202207_Luglio v.1.0.pdf

SPCL3-GADWH_SAL_202210_Ottobre v.1.0.pdf

sono state effettuate a perfetta regola d'arte e come prescritto dagli atti contrattuali per un totale pari a un importo di euro 381.402,29 (IVA esclusa) così ripartito economicamente tra le società del RTI:

Società	Importo	Ritenuta d'acconto 0,50%	Importo da fatturare
Indra Italia S.p.A.	371.819,32 €	1.859,09 €	369.960,23 €
Almaviva S.p.A.	11.499,56 €	57,50 €	11.442,06 €
Totale	383.318,88 €	1.916,59 €	381.402,29 €

VISTO il rilascio del software in ambiente di produzione della Giustizia amministrativa, con il quale il 28/12/2022 si è proceduto al primo infasamento dati della piattaforma del Data Warehouse

DATO ATTO che le precedenti Certificazioni di Verifica di Conformità riportavano importi troncati alla seconda cifra decimale, mentre le tariffe riconvertite da quelle indicate in AQ sono indicate con otto cifre decimali

CONSIDERATO che le tabelle dell'intero progetto esposte nelle precedenti Certificazioni di Verifica di Conformità, sono state riformulate in quella allegata, inviata a correttivo dal fornitore con PEC identificata con protocollo n. 26700 del 16/07/2024, dove si dà evidenza, distinti in mensilità:

- degli importi non arrotondati, indicati con 8 cifre decimali, dovuti alla conversione della metrica di calcolo da Function Point a gg/pp per la linea di servizio L3.S3.1

- degli importi da riconoscere, determinati applicando le usuali regole di arrotondamento al centesimo di euro, a 2 cifre decimali

ATTESTA

la chiusura delle operazioni di verifica delle attività previste dal contratto in oggetto eseguite direttamente dal sottoscritto. Tali operazioni hanno concluso il collaudo finale ai fini dello svincolo della polizza cauzionale a suo tempo

versata e del contemporaneo pagamento della ritenuta d'acconto dello 0,5% trattenuto in base alla normativa vigente all'atto della stipula del contratto.

I I D E C