



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (Art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Certificazione di verifica di conformità relativa all' "Acquisizione pacchetto Qlik (licenze software e supporto specialistico) per la realizzazione in ambito PNRR di un sistema per la gestione e la visualizzazione dei dati di contesto a fini statistici" con **Determina a contrarre n. 191 del 29/12/2021** – Prot. Registro Ufficiale Int. **6095 del 11/02/2022** – procedura MEPA TD 1994469 - CIG 9049432387 - CUP B81B21012720001 – **Consuntivazione del 06/06/2022**

Il sottoscritto **Tittarelli Gabriele**, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto in oggetto, con riferimento allo stesso contratto:

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo del 06/06/2022 tra la Società Cartesio S.r.l. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con documento elettronico nominato *C-EG-CDS-VRB-2206-001.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 07/06/2022, nel quale è stata condivisa la nota di consuntivazione delle attività progettuali oggetto di CVC

VISTA la PEC datata 06/06/2022 con la quale il referente della Società Cartesio S.r.l. dichiara di aver regolarmente eseguito le seguenti attività:

- "Installazione ambienti Qlik Sense e Nprinting su 3 nodi" (4 gg/u)
- "Analisi App su Datamart Evoluzione Stato del Ricorso" (5 gg/u)

per un totale di 9 gg/u pari a € 3.240,00 al netto di IVA e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione punti **Rif. 1 e Rif. 2** della nota di consuntivazione allegata e di seguito riportata



STATO AVANZAMENTO LAVORI

Rif.	Attività	Data Inizio	Data Fine	Giornate stimate	Stato	Stimata	Approvata	Data Approvazione	Giornate consuntivate	Documentazione a supporto	Residuo giornate (56)	Residuo Valore gg/u
1	Installazione ambienti Qlik Sense e Nprinting su 3 no	28/03/2022	11/04/2021	4	Terminata	Si	Si	24/03/2022	4	C-EG-CDS-BI-2204-001	47	20.160,00 €
2	Analisi App su Datamart Evoluzione Stato del Ricorso	09/05/2022	26/05/2022	5	Terminata	Si	Si	04/05/2022	5	C-EG-CDS-STI-2204-001		
3	Implementazione App su Datamart Evoluzione Stato del Ricorso	06/06/2022		12	In Corso	Si	Si	27/05/2022		C-EG-CDS-PRO-2205-001 C-EG-CDS-STI-2205-001	Fatturate (gg/u)	Fatturato (€)
4												- €
5												
6												
7												
8												
9												
10												
				21					9			

VISTI i deliverable consegnati di seguito riportati:

- *C-EG-CDS-BI-2204-001.docx* (**Installazione Qlik Sense e Qlik Nprinting**) consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 12/04/2022
- *C-EG-CDS-PRO-2205-001.docx* (**Stato dei Ricorsi - Analisi dei Requisiti**) consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 30/05/2022
- *C-EG-CDS-STI-2205-001.docx* (**Stato dei Ricorsi - Stima realizzazione**) consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 30/05/2022

CONSTATATO che la Società Cartesio S.r.l. ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta delle giornate/uomo per le attività svolte è in linea con quelle approvate dalla Giustizia amministrativa con e-mail del 24/03/2022 e 04/05/2022

CONSTATATA la congruità della richiesta economica di € 3.240,00 secondo il prezzo unitario di € 360 per gg/uu, relativo al prodotto “*GG Di consulenza Specialistica di Prodotto*” come descritto nel paragrafo 3 (Elementi di Fornitura) della Relazione Tecnica N. Reg. Int. 184/2021

ATTESTA

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dal sottoscritto
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica delle attività relative alla fornitura in oggetto e che i deliverable consegnati sono risultati soddisfacenti
- che dette attività sono state effettuate a perfetta regola d'arte e come prescritto dagli atti contrattuali per un totale pari a un importo di euro 3.240,00 (IVA esclusa). Tale importo è una quota parte delle somme autorizzate.

I I D E C