



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (Art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Certificazione di verifica di conformità relativa all' "Acquisizione pacchetto Qlik (licenze software e supporto specialistico) per la realizzazione in ambito PNRR di un sistema per la gestione e la visualizzazione dei dati di contesto a fini statistici" con **Determina a contrarre n. 191 del 29/12/2021** – Prot. Registro Ufficiale Int. **6095 del 11/02/2022** – procedura MEPA TD 1994469 - CIG 9049432387 - CUP B81B21012720001 – **Consuntivazione del 14/10/2022**

Il sottoscritto **Tittarelli Gabriele**, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto in oggetto, con riferimento allo stesso contratto:

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo del 14/10/2022 tra la Società Cartesio S.r.l. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con documento elettronico nominato *C-EG-CDS-VRB-2210-001.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 14/10/2022, nel quale è stata condivisa la nota di consuntivazione delle attività progettuali oggetto di CVC

VISTA la PEC datata 14/10/2022 con la quale il referente della Società Cartesio S.r.l. dichiara di aver regolarmente eseguito le seguenti attività:

- "Implementazione App su Datamart Evoluzione Stato del Ricorso" (14 gg/u)

per un totale di 14 gg/u pari a € 5.040,00 al netto di IVA e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione al punto **Rif. 3** della nota di consuntivazione allegata e di seguito riportata

Rif.	Attività	Data Inizio	Data Fine	Giornate stimate	Stato	Stimata	Approvata	Data Approvazione	Giornate Approvate	Data Invio Consuntivazione	Giornate consuntivate	Documentazione a supporto	Residuo giornate (56+30)
1	Installazione ambienti Qlik Sense e Nprinting su 3 nodi	28/03/2022	11/04/2021	4	Terminata	Si	Si	24/03/2022	4	06/06/2022	4	C-EG-CDS-BI-2204-001	41
2	Analisi App su Datamart Evoluzione Stato del Ricorso	09/05/2022	26/05/2022	5	Terminata	Si	Si	04/05/2022	5	06/06/2022	5	C-EG-CDS-STI-2204-001	
3	Implementazione App su Datamart Evoluzione Stato del Ricorso	06/06/2022	01/01/2022	12	Terminata	Si	Si	27/05/2022	14		14	C-EG-CDS-PRO-2205-001 C-EG-CDS-STI-2208-001	Fatturate
4	Implementazione Section Access per gruppi di utente	01/09/2022		3	In Corso	Si	Si	02/09/2022	3			C-EG-CDS-STI-2209-001	9
5	Modifiche Richieste	13/10/2022		19	In Corso	Si	Si	12/10/2022	19			C-EG-CDS-PRO-2205-001	
6													
7													
8													
9													
10													
				43					45		23		

VISTI i deliverable consegnati di seguito riportati:

- *C-EG-CDS-DOC-2207-001 - Documentazione Tecnica App Ricorsi.docx* (**Stato dei Ricorsi – Specifiche Tecniche**) consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 04/08/2022
- *C-EG-CDS-DOC-2207-002 - Documentazione Tecnica ETL1_Ricorsi.docx* (**Stato dei Ricorsi – Specifiche Tecniche ETL1_Ricorsi**) consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 04/08/2022
- *C-EG-CDS-DOC-2207-003 - Manuale Utente App Ricorsi.pptx* (**Stato dei Ricorsi – Manuale Utente**) consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 04/08/2022
- *C-EG-CDS-DOC-2207-004 - Piano Test App Ricorsi.xlsx* (**Stato dei Ricorsi – Piano di Test**) consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 04/08/2022
- *C-EG-CDS-STI-2208-001.docx* (**Stato dei Ricorsi - Stima realizzazione**) consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. con e-mail del 31/08/2022

CONSTATATO che la Società Cartesio S.r.l. ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta delle giornate/uomo per le attività svolte è in linea con quelle approvate dalla Giustizia amministrativa con

- e-mail del 27/05/2022 per una quantità pari a *12gg/uu* dettagliate come segue

Attività	Giornate/Uomo
Sviluppo Software	8
Documentazione	2
Formazione	
• preparazione	1
• esecuzione	1
Totale	12

- SAL amministrativo del 01/09/2022 verbalizzato con documento elettronico *C-EG-CDS-VRB-2209-001.docx* inviato via e-mail dalla società Cartesio S.r.l. in data 02/09/2022 per una quantità pari a *14gg/uu* dettagliate come segue

Attività	Giornate/Uomo
Sviluppo Software	9
Documentazione	2
Preparazione end-point lancio Task di caricamento	1
Formazione	
• preparazione	1
• esecuzione	1
Totale	14

L'aggiornamento della stima è stato approvato a fronte della richiesta pervenuta tramite e-mail dalla società Cartesio S.r.l. in data 29/07/2022 nella quale si è evidenziata la necessità di aumentare di una giornata lo “*Sviluppo Software*” per modifiche richieste dalla Giustizia Amministrativa e di aggiungere un’ulteriore giornata per l’attività di “*Preparazione end-point lancio Task di caricamento*” non precedentemente prevista

CONSTATATO che l’esito dei test effettuati il 05/10/2022, su quanto realizzato, riportato nel documento elettronico dei casi di test *C-EG-CDS-DOC-2207-004 - Piano Test App Ricorsi.xlsx* e verbalizzato nel documento elettronico *2022_10_05_Verbale_Tavolo_TF_DWH_Lotto3_v1.docx* inviato via mail il 18/10/2022, è stato POSITIVO

CONSTATATA la congruità della richiesta economica di € 5.040,00 secondo il prezzo unitario di € 360 per gg/uu, relativo al prodotto “*GG Di consulenza Specialistica di Prodotto*” come descritto nel paragrafo 3 (Elementi di Fornitura) della Relazione Tecnica N. Reg. Int. 184/2021

ATTESTA

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dal sottoscritto
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica delle attività relative alla fornitura in oggetto e che i deliverable consegnati sono risultati soddisfacenti
- che dette attività sono state effettuate a perfetta regola d'arte e come prescritto dagli atti contrattuali per un totale pari a un importo di euro 5.040,00 (IVA esclusa). Tale importo è una quota parte delle somme autorizzate.

I I D E C