



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (Art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Certificazione di verifica di conformità relativa all' "Acquisizione licenze Qlik e supporto specialistico" con **Determina a contrarre n. 25 del 08/02/2023** – Prot. Registro Ufficiale Int. **6498** del **14/02/2023** – procedura di acquisto MEPA Nr. 211640 – CIG 9647144313 – CUP B81F23000130006 – ordinativo esecuzione immediata Nr. 7152924 - **Consuntivazione del 14/11/2023**

Il sottoscritto **Tittarelli Gabriele**, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto in oggetto, con riferimento allo stesso contratto:

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo discusso nell'incontro

- del 09/11/2023 tra la Società Cartesio S.r.l. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con documento elettronico nominato *C-EG-CDS-VRB-2311-001.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 09/11/2023

nel quale è stata condivisa la nota di consuntivazione delle attività progettuali oggetto di CVC

VISTA la PEC datata 14/11/2023 inviata all'indirizzo *ced.spi@ga-cert.it*, con la quale il referente della Società Cartesio S.r.l. dichiara di aver regolarmente eseguito le seguenti attività:

- "Implementazione App su Datamart Ricorsi Pendenti: Implementazione e Implementazione Section Access per gruppi di utenti" (15 gg/u)
- "Implementazione App su Datamart Visione Unica: Implementazione e Implementazione Section Access per gruppi di utenti" (16 gg/u)

per un totale di 31 gg/u pari a € 11.160,00 al netto di IVA e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione ai punti **Rif. 1, Rif. 6** della nota di consuntivazione allegata e di seguito riportata

Rif.	Attività	Data Inizio	Data Fine	Giornate stimate	Stato	Stimata	Approvata	Data Approvazione	Giornate Approvate	Data Inizio Consuntivazione	Giornate consuntivate	Documentazione a supporto	Fatturate Supporto Specialistico	Fatturate Supporto Qlik	Fatturate Supporto Qlik convertite	Residuo giornate Supporto Specialistico (200)	Conduzione e Manutenzione Applicativa (100)
1	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023		15	In Corso	Si	Si	17/03/2023	15	13/11/2023	15	C/EG/CDS/PRO/2302/001 C/EG/CDS/STI/2302/001				131	70
2	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/05/2023	31/05/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
3	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/06/2023	30/06/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
4	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Analisi	21/03/2023		18	Terminata	Si	Si	17/03/2023	18	30/10/2023	18	C/EG/CDS/REQ/2310/001					
5	App Datamart Visione Unica: - Analisi	21/03/2023		20	Terminata	Si	Si	17/03/2023	20	30/10/2023	20	C/EG/CDS/REQ/2310/002					
6	App Datamart Visione Unica: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023		16	In Corso	Si	Si	17/03/2023	16	13/11/2023	16	C/EG/CDS/PRO/2307/001 C/EG/CDS/STI/2307/001					
7	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/04/2023	30/04/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
8	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/07/2023	31/07/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
9	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/08/2023	31/08/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
10	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/09/2023	30/09/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
11	Studio per valutare l'adozione di Qlik Cloud per il Consiglio di Stato	26/10/2023		4	In Corso	Si	Si	26/10/2023	4			C/EG/CDS/VRB/2310/004					
12	Migrazione Ambiente Qlik Sense su Microsoft AVS	30/11/2023		5	In Corso	Si	Si	30/10/2023	5			C/EG/CDS/PRO/2310/001					
13	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Test con Utenti Finali	09/11/2023		4	In Corso	Si	Si	09/11/2023	4			C/EG/CDS/VRB/2311/002					
14	App Datamart Visione Unica: - Test con Utenti Finali	09/11/2023		4	In Corso	Si	Si	09/11/2023	4			C/EG/CDS/VRB/2311/002					
				116					116		99		0	0	0		

VISTI i deliverable consegnati tramite PEO dalla Società Cartesio S.r.l. e di seguito riportati:

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
Rif. 1 App su Datamart Ricorsi Pendenti: Implementazione e Implementazione Section Access per gruppi di utenti	Analisi dei requisiti			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella Consuntivazione del 06/10/2023
	Progettazione	C-EG-CDS-TEC-2304-001 - Documentazione Tecnica App Ricorsi Pendenti.docx	20/04/2023	
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-EG-CDS-STI-2302-001-1.3.docx	21/03/2023	
	Piano test	C-EG-CDS-TEC-2304-001 - Piano Test App Ricorsi Pendenti.xlsx	20/04/2023	
	Manuale Utente	C-EG-CDS-TEC-2304-003 - Manuale Utente App Ricorsi Pendenti.pptx	20/04/2023	
Rif. 6 App su Datamart Visione Unica: Implementazione e Implementazione Section Access per gruppi di utenti	Analisi dei requisiti			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella Consuntivazione del 06/10/2023
	Progettazione	C-EG-CDS-TEC-2309-001-1.0 - Documentazione Tecnica App Visione Unica.docx	29/09/2023	
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-EG-CDS-STI-2307-001-1.0.docx	18/07/2023	
	Piano test	C-EG-CDS-TEC-2309-001-1.0 - Piano Test App Visione Unica.xlsx	11/09/2023	
	Manuale Utente	C-EG-CDS-TEC-2309-001-1.0 - Manuale Utente App Visione Unica Atti.pptx	29/09/2023	

CONSTATATO che la Società Cartesio S.r.l. ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta delle giornate/uomo per le attività svolte è in linea con quelle approvate dalla Giustizia Amministrativa

CONSTATATO che l'esito dei test effettuati congiuntamente con l'Amministrazione e con il fornitore responsabile della piattaforma del Data Warehouse della Giustizia Amministrativa il 28/04/2023, su quanto realizzato, riportato nel documento elettronico dei casi di test *C-EG-CDS-TEC-2304-001 - Piano Test App Ricorsi Pendenti.xlsx* e verbalizzato nel documento elettronico *C-EG-CDS-VRB-2304-003.docx* inviato via PEO il 02/05/2023, è stato **POSITIVO**

CONSTATATO che l'esito dei test effettuati congiuntamente con l'Amministrazione e con il fornitore responsabile della piattaforma del Data Warehouse della Giustizia Amministrativa il 14/09/2023 e 28/09/2023, su quanto realizzato, riportato nel documento elettronico dei casi di test *C-EG-CDS-TEC-2309-*

001-1.0 - Piano Test App Visione Unica.xlsx e verbalizzato nel documento elettronico 2023_09_14_e_28_Verbale_Test app Qlik Sense_Visione Unica degli Atti.docx inviato via PEO il 07/10/2023, è stato POSITIVO

CONSIDERATO che i test effettuati, citati precedentemente, sono parte integrante di un collaudo interno e che il collaudo utente verrà effettuato con pianificazione che l'Amministrazione concorderà con il fornitore stesso

CONSTATATA la congruità della richiesta economica di € 11.160,00 secondo il prezzo unitario di € 360 per gg/uu, relativo al prodotto “*GG Di consulenza Specialistica di Prodotto Sviluppo 4 nuve APP*” come descritto nel paragrafo 3 (Elementi di Fornitura) della Relazione Tecnica N. Reg. Int. 11/2023

ATTESTA

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dal sottoscritto
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica delle attività relative alla fornitura in oggetto e che i deliverable consegnati sono risultati soddisfacenti
- che dette attività sono state effettuate a perfetta regola d'arte e come prescritto dagli atti contrattuali per un totale pari a un importo di euro 11.160,00 (IVA esclusa). Tale importo è una quota parte delle somme autorizzate.

I I D E C