



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (Art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Certificazione di verifica conformità della fornitura, nell'ambito dell'Accordo Quadro per i servizi applicativi per le pubbliche Amministrazioni stipulato da Consip con ID 2212, lotto 3 necessari alla realizzazione progetto in ambito **PNRR "Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle fonti giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa"**, mediante Contratto esecutivo prot. N. 41766/2022 **CUP B81F22002930006 - CIG DERIVATO 941985456E -- Consuntivazione delle attività approvate ed effettuate dal primo gennaio al 30 giugno 2023.**

Il sottoscritto **Tittarelli Gabriele**, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto in oggetto, con riferimento allo stesso contratto:

VISTA la nota dell'ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche, prot. n. 41653 del 26/09/2022, nonché l'allegata relazione tecnica n. 123/2022, con le quali, acquisito parere positivo del Direttore generale della Direzione per le risorse informatiche e la statistica relativamente alla copertura finanziaria del progetto sul capitolo di bilancio N. 4255 del bilancio di previsione 2022-2024, è stato richiesto all'Ufficio unico contratti e risorse di procedere alla stipula – in adesione al Contratto quadro "Servizi applicativi in ottica cloud per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 3" - CIG: 8210615DD4 - del contratto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione del progetto in ambito PNRR "Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle fonti giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa", per una durata di 48 mesi, comprensivi di 12 mesi di periodo di garanzia, per un importo di € 818.178,00 (ottocentodiciottomilacentosettantotto,00), IVA esclusa

VISTA la determina dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse n. 150 del 26/09/2022, prot. N. 41745/2022, per l'affidamento dei servizi applicativi in ottica cloud necessari alla realizzazione del progetto in ambito PNRR "Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle fonti giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa" – CUP B81F22002930006 - CIG DERIVATO 941985456E

VISTA la già citata nota dell'Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche, prot. n. 41653 del 26/09/2022, nella quale il dirigente dell'Ufficio nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di esecuzione e collaudo la dott.sa Maria Giusto e per la figura di Direttore Esecuzione Contratto il sottoscritto dott. Gabriele Tittarelli

VISTO il Contratto Esecutivo Prot. N. 41766 del 26/09/2023 dell'accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche Amministrazioni, lotto 3" – Codice CIG DERIVATO 941985456E che all'articolo 11 "Fatturazione e pagamenti" definisce che la fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata nel piano operativo e solo al termine positivo delle verifiche di conformità, e saranno corrisposti dall'Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo condiviso tra il raggruppamento temporaneo di imprese Capgemini Italia S.p.A., CF 10365640159, P. IVA 16343831000 (mandataria); Indra Italia S.p.A CF/P.IVA 06656421002; Sistemi Informativi S.r.l., CF 06310880585, P. IVA 01528071002; Dedagroup Business Solutions S.r.l. CF 07374190580, P. IVA 11300260152 (mandanti), da qui in avanti RTI, e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con i seguenti documenti elettronici:

- *SAC1L3-GADW-SAL_202304 v.1.0.pdf*
- *SAC1L3-GADW-SAL_202306 v.1.0.pdf*

VISTA la nota di consuntivazione *01_NotaConsuntivazioneGenGiu23_v01.docx* e l'allegato documento di consuntivazione *02_Consuntivo_GenGiu23.xlsx* inviato da RTI tramite PEC del 31/07/2023, nella quale sono state condivise le richieste economiche a consuntivo delle attività progettuali oggetto di CVC, concordate e approvate nelle schede intervento:

- *SAC1-D-SII.Relazione Analisi ed estrazioni.pdf* del 21/02/2023
- *SAC1-D-SI2.Test Allineamento Siga Cloud.pdf* del 21/02/2023
- *SAC1-D-SI3.DM Discussioni in udienza - Analisi e design.pdf* del 20/03/2023
- *SAC1-D-SI4.DM Caricamenti DWH - Analisi e design.pdf* del 01/05/2023
- *SAC1-D-SI5.Relazione ricorsi ante SIGA.pdf* del 14/06/2023

CONSIDERATO che i referenti di RTI dichiarano di aver regolarmente eseguito le attività riportate nella seguente tabella, definite nelle schede intervento sopracitate e suddivise nelle seguenti linee di servizio attivate nel progetto dei fabbisogni allegato al contratto in oggetto:

- *GF - Sviluppo di applicazioni Green Field*
- *FE - Gestione del Front-End Digitale*
- *SS - Supporto specialistico*

Anno	Mese	Ambito	Intervento	Servizio	Importo consuntivato
2023	Aprile	Sviluppi DWH	Allineamento Cloud - SIGA	FE	1.777,00 €
2023	Aprile	Sviluppi DWH	Allineamento Cloud - SIGA	SS	1.943,63 €
2023	Aprile	Sviluppi DWH	Produzione relazione analisi utilizzo dati ricorsi	FE	1.865,85 €
2023	Aprile	Sviluppi DWH	Produzione relazione analisi utilizzo dati ricorsi	SS	1.934,75 €
2023	Aprile	Sviluppi DWH	DATAMART Discussioni in udienza - Analisi e Design	GF	11.490,00 €
2023	Aprile	Sviluppi DWH	DATAMART Discussioni in udienza - Analisi e Design	SS	3.550,00 €
2023	Aprile	Sviluppi DWH	Supporto Specialistico	SS	1.207,00 €
2023	Giugno	Sviluppi DWH	DATAMART Caricamenti DWH - Analisi e Design	GF	10.532,50 €
2023	Giugno	Sviluppi DWH	DATAMART Caricamenti DWH - Analisi e Design	SS	3.017,50 €
2023	Giugno	Sviluppi DWH	Relazione per la gestione dei ricorsi ante SIGA	FE	1.066,20 €
2023	Giugno	Sviluppi DWH	Relazione per la gestione dei ricorsi ante SIGA	SS	1.775,00 €

Per un totale di **€ 40.159,43** al netto di IVA a cui si detrae la ritenuta d'acconto dello 0,50% pari a € 200,80 *per un totale da fatturare pari a € 39.958,63* e richiedono pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali.

VISTI i deliverable consegnati da RTI e di seguito riportati:

Deliverable ID	Nome Deliverable	Nome file	Versione rilasciata	Estensione file	Data rilascio	Descrizione	Tipo Doc
032	Relazione - Test elaborazioni in Cloud	SPCL4-GAMM_NuovoDWH-Relazione-Test elaborazioni Cloud	v2	DOCX/PDF	29/03/2023	Relazione tecnica dei test attuati nello scenario con sistema sorgente on-cloud e DWH (ETL) on-premise e nello scenario con sistema sorgente on-cloud ed anche DWH (ETL) on-cloud.	Relazione
034	Relazione - Analisi su Ricorsi in materia di Appalti	SAC1L3-GAMM_DWH-Relazione-Analisi su Ricorsi in materia di Appalti	v1	DOCX/PDF	28/03/2023	Relazione su analisi possibili in ambiente DWH riguardo ai contenziosi amministrativi in materia da appalti.	Relazione
040	Presentazione analisi su ricorsi in materia di Appalti	SAC1L3-GAMM_DWH-Analisi su Ricorsi in materia di Appalti	v1	PPTX/PDF	19/04/2023	Presentazione delle analisi possibili in ambiente DWH riguardo ai contenziosi amministrativi in materia da appalti.	Relazione
043	DM "Discussioni in Udienza" - Progettazione di alto livello	SAC1L3-GAMM_DWH-SpecificaRealizzazione-DataMart_DiscussioniUdienza	v1	PPTX/PDF	10/05/2023	- Descrizione ad alto livello del Data Mart "Discussioni in Udienza"	Specifica di Realizzazione
044	DM "Discussioni in Udienza" - Disegno tecnico	SAC1L3-GAMM_DWH-Realizzazione-DataMart_DiscussioniUdienza	v2	DOCX/PDF	16/06/2023	- Documento di progettazione del Data Mart "Discussioni in Udienza"	Realizzazione
052	Gestione ricorsi ante SIGA	SAC1L3-GAMM_DWH-Relazione-Gestione ricorsi ante SIGA	v1	DOCX/PDF	30/06/2023	- Relazione che descrive impatto, gestione e soluzione To-Be riguardo ai ricorsi ante SIGA.	Realizzazione
053	DM "Caricamenti DWH" - Progettazione di alto livello	SAC1L3-GAMM_DWH-SpecificaRealizzazione-DataMart_CaricamentiDataWarehouse	v1	PPTX/PDF	30/06/2023	- Descrizione ad alto livello del Data Mart "Caricamenti Data Warehouse"	Specifica di Realizzazione
054	DM "Caricamenti DWH" - Disegno tecnico	SAC1L3-GAMM_DWH-Realizzazione-DataMart_CaricamentiDataWarehouse	v1	DOCX/PDF	30/06/2023	- Documento di progettazione del Data Mart "Caricamenti Data Warehouse"	Realizzazione

CONSTATATO che RTI ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta economica per le attività svolte è in linea con quella presente nelle schede intervento sopracitate, approvate dall'Amministrazione

CONFERMATO CHE le schede intervento oggetto di analisi sono quelle riportate nel consuntivo su richiamato e di cui si riporta il prospetto

NOTA DI CONSUNTIVAZIONE GENNAIO - GIUGNO 2023											
Codice Servizio	Descrizione Servizio	Modalità	Prezzo Unitario	Quantità e importi							
				Contrattualizzati		Consuntivati in precedenza		Consuntivati nel presente SAL		Rimanenti	
				Q.tà	Totale	Q.tà	Totale	Q.tà	Totale	Q.tà	Totale
GF	Sviluppo di applicazioni Green Field	Team Ottimale	191,50 €	2.600,00	497.900,00 €	-	- €	115,00	22.022,50 €	2.485,00	475.877,50 €
EV	Evoluzione di Applicazioni Software	Team Ottimale	180,44 €	200,00	36.088,00 €	-	- €	-	- €	200,00	36.088,00 €
MD-MC	Manutenzione adeguativa e correttiva di SW pregresso e non in garanzia	Team Ottimale	177,60 €	300,00	53.280,00 €	-	- €	-	- €	300,00	53.280,00 €
FE	Gestione del Front-End Digitale	Consumo GG/PP	177,70 €	800,00	142.160,00 €	-	- €	26,50	4.709,05 €	773,50	137.450,95 €
SS	Supporto Specialistico	Consumo GG/PP	177,50 €	500,00	88.750,00 €	-	- €	75,65	13.427,88 €	424,35	75.322,12 €
TOTALE					818.178,00 €		- €		40.159,43 €		778.018,57 €

Il sottoscritto Gabriele Tittarelli in qualità di Direttore Esecuzione del Contratto in oggetto, ai fini della verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione della fornitura dei servizi di cui al contratto indicato in oggetto, facendo riferimento in particolare agli allegati del Contratto Quadro identificati digitalmente come “NEW ID 2212 All. 1 Capitolato Tecnico Generale.pdf” e “ID 2212 All. 2 B Capitolato Tecnico Speciale Lotti PMO.pdf” nonché alla relativa appendice identificata digitalmente come “ID 2212 Appendice 1 al CTS Lotti PMO - Indicatori di qualità-1.pdf”

ATTESTA

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dal sottoscritto, a cadenza mensile, in specifiche riunioni di SAL, in cui si è valutato il reale stato di avanzamento degli interventi previsti, controllando che l'esecuzione fosse a regola d'arte sotto il profilo sia tecnico che funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, relativamente al periodo in oggetto;
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica del servizio in argomento;
- che la realizzazione delle attività del servizio compreso nell'ordinativo citato in oggetto, come da tabella sopra riportata, è stata eseguita dalla società Indra Italia S.p.A. CF/P.IVA 06656421002, a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali nel periodo **gennaio/giugno 2023**, per un importo complessivo pari a **€ 40.159,43 (IVA esclusa)**, imputabili al capitolo 4255. Su questi importi andrà

applicata la ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, per l'emissione di **una fattura** secondo il sottostante prospetto:

Capitolo d'imputazione	Importo	Ritenuta d'acconto 0,50%	Importo da fatturare
4255	40.159,43 €	200,80 €	39.958,63 €
	40.159,43 €	200,80 €	39.958,63 €

I I D E C