



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (Art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Certificazione di verifica di conformità relativa all' "Acquisizione licenze Qlik e supporto specialistico" con **Determina a contrarre n. 25 del 08/02/2023** – Prot. Registro Ufficiale Int. **6498** del **14/02/2023** – procedura di acquisto MEPA Nr. 211640 – CIG 9647144313 – CUP B81F23000130006 – ordinativo esecuzione immediata Nr. 7152924 - **Consuntivazione del 15/01/2024**

Il sottoscritto **Tittarelli Gabriele**, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto in oggetto, con riferimento allo stesso contratto:

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo discusso nell'incontro

- Del 30/03/2023 tra la Società Cartesio S.r.l. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con documento elettronico nominato *C-EG-CDS-VRB-2303-004.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 30/03/2023

nel quale si concorda l'avvio delle seguenti attività, individuate nell'ambito del progetto come "Servizio di conduzione e manutenzione":

Attività	Descrizione
Aggiunta Nuovo Utente	Aggiunta Nuovo Utente LDAP + abilitazione (viene effettuato quando richiesto)
Professional Access Allocation	Controllo stato delle utenze e della licenza
Analyzer Access Allocation	Controllo stato delle utenze e della licenza
Controllo Streams	Controllo dello stato dei Streams, se tutti visibili e security rules associate
Controllo Task	Controllo stato dei Task; se "Failed" scarico log e risoluzione problema
Controllo Aggiornamento APP	Verifica del corretto aggiornamento della app
Controllo Generale App	Controllo oggetti grafici e tabelle
Controllo del Manuale	Controllo su tutti gli sheet del corretto funzionamento del manuale
Controllo Filtri App	Verifica filtri
Controllo Generale App (Utente Limitato)	(stessi controlli con utente profilato diversamente)
Controllo del Manuale (Utente Limitato)	(stessi controlli con utente profilato diversamente)
Controllo Filtri App (Utente Limitato)	(stessi controlli con utente profilato diversamente)
Backup Applicazioni	Cartella di backup: \\i-qliksense.ga.gov.it\QS_Backup\

Tali attività sono state descritte in modo dettagliato nella proposta contenuta nel documento *C-EG-CDS-PRO-2303-001-1.1.docx*, inviata dalla Società Cartesio S.r.l. ai referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto via PEO il 23/03/2023

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo discusso nell'incontro

- del 11/01/2024 tra la Società Cartesio S.r.l. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con documento elettronico nominato *C-EG-CDS-VRB-2401-001.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 12/01/2024

nel quale è stata condivisa la nota di consuntivazione delle attività progettuali del “*Servizio di conduzione e manutenzione*”, oggetto di CVC per i mesi di Ottobre 2023, Novembre 2023 e Dicembre 2023

VISTA la PEC datata 15/01/2024 inviata all'indirizzo *ced.spi@ga-cert.it* e relativa correzione di errore materiale pervenuta nella medesima data, con la quale il referente della Società Cartesio S.r.l. dichiara di aver regolarmente eseguito le attività del “*Servizio di conduzione e manutenzione*” nelle date di seguito riportate: 02/10/2023, 04/10/2023, 09/10/2023, 11/10/2023, 16/10/2023, 18/10/2023, 23/10/2023, 25/10/2023, 30/10/2023, 02/11/2023, 06/11/2023, 08/11/2023, 13/11/2023, 15/11/2023, 20/11/2023, 22/11/2023, 27/11/2023, 29/11/2023, 04/12/2023, 06/12/2023, 11/12/2023, 13/12/2023, 19/12/2023, 21/12/2023, 27/12/2023, 29/12/2023, per un totale di 17 gg/u pari a € 6.120,00 al netto di IVA e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione ai punti **Rif. 15, Rif. 16, Rif. 18** della nota di consuntivazione allegata e di seguito riportata

Rif.	Attività	Data Inizio	Data Fine	Giornate stimate	Stato	Stimata	Approvata	Data Approvazione	Giornate Approvate	Data Invio Consuntivazione	Giornate consuntivate	Documentazione a supporto	Fatturate Supporto Specialistico	Fatturate Supporto Qlik	Fatturate Supporto Qlik convertite	Residuo giornate Supporto Specialistico (200)	Conduzione e Manutenzione Applicativa (100)
1	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023		15	In Corso	Si	Si	17/03/2023	15	13/11/2023	15	C/EG/CDS/PRO/2302/001 C/EG/CDS/STI/2302/001				118	53
2	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/05/2023	31/05/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
3	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/06/2023	30/06/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
4	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Analisi	21/03/2023		18	Terminata	Si	Si	17/03/2023	18	30/10/2023	18	C/EG/CDS/REQ/2310/001					
5	App Datamart Visione Unica: - Analisi	21/03/2023		20	Terminata	Si	Si	17/03/2023	20	30/10/2023	20	C/EG/CDS/REQ/2310/002					
6	App Datamart Visione Unica: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023		16	In Corso	Si	Si	17/03/2023	16	13/11/2023	16	C/EG/CDS/PRO/2307/001 C/EG/CDS/STI/2307/001					
7	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/04/2023	30/04/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
8	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/07/2023	31/07/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
9	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/08/2023	31/08/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
10	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/09/2023	30/09/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
11	Studio per valutare l'adozione di Qlik Cloud per il Consiglio di Stato	26/10/2023	15/12/2023	4	In Corso	Si	Si	26/10/2023	4	21/12/2023	4	C/EG/CDS/VRB/2310/004					
12	Migrazione Ambiente Qlik Sense su Microsoft AVS	07/11/2023	15/11/2023	5	Terminata	Si	Si	30/10/2023	5	07/12/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2310/001					
13	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Test con Utenti Finali	09/11/2023	30/11/2023	4	Terminata	Si	Si	09/11/2023	4	21/12/2023	4	C/EG/CDS/VRB/2311/002					
14	App Datamart Visione Unica: - Test con Utenti Finali	09/11/2023		4	In Corso	Si	Si	09/11/2023	5			C/EG/CDS/VRB/2312/003 C/EG/CDS/TEC/2311/001					
15	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/10/2023	31/10/2023	5	Terminata	Si			5		5	C/EG/CDS/VRB/2401/001					
16	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/11/2023	30/11/2023	5	Terminata	Si			7		7	C/EG/CDS/VRB/2401/001					
17	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Modifiche richieste il 14/12/2023	15/11/2023		6	In Corso	Si						C/EG/CDS/VRB/2312/002					
18	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/12/2023	31/12/2023	5	Terminata	Si			5		5	C/EG/CDS/VRB/2401/001					

I riferimenti indicati sono stati dettagliati nel documento elettronico *C-EG-CDS-DOC-2401-001-1.0.docx* inviato tramite PEC sopra citata

CONSTATATO che la Società Cartesio S.r.l. ha regolarmente eseguito le attività concordate, descrivendone l'esito nel documento *Doc Controlli CDS.xlsx*, inviato tramite PEC sopra citata e che la richiesta delle giornate/uomo per le attività svolte è in linea con quelle approvate dalla Giustizia amministrativa

CONSTATATA la congruità della richiesta economica di € 6.120,00 secondo il prezzo unitario di € 360 per gg/uu, relativo al prodotto “*Conduzione, MAC e MEV, Training on the job*” come descritto nel paragrafo 3 (Elementi di Fornitura) della Relazione Tecnica N. Reg. Int. 11/2023

ATTESTA

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dal sottoscritto
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica delle attività relative alla fornitura in oggetto
- che dette attività sono state effettuate a perfetta regola d'arte e come prescritto dagli atti contrattuali per un totale pari a un importo di euro 6.120,00 (IVA esclusa). Tale importo è una quota parte delle somme autorizzate.

I I D E C