



# *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

*Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche*

## **CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (Art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)**

**Oggetto:** Certificazione di verifica di conformità relativa all' "Acquisizione licenze Qlik e supporto specialistico" con **Determina a contrarre n. 25 del 08/02/2023** – Prot. Registro Ufficiale Int. **6498** del **14/02/2023** – procedura di acquisto MEPA Nr. 211640 – CIG 9647144313 – CUP B81F23000130006 – ordinativo esecuzione immediata Nr. 7152924 - **Consuntivazione del 15/01/2024**

Il sottoscritto **Tittarelli Gabriele**, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto in oggetto, con riferimento allo stesso contratto:

**VISTO** lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo discusso nell'incontro

- del 21/12/2023 tra la Società Cartesio S.r.l. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con documento elettronico nominato *C-EG-CDS-VRB-2312-003.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 21/12/2023

nel quale è stata condivisa la nota di consuntivazione delle attività progettuali oggetto di CVC

**VISTA** la nota di consuntivazione inviata via la PEC datata 15/01/2023 inviata all'indirizzo *ced.spi@ga-cert.it*, con la quale il referente della Società Cartesio S.r.l. dichiara di aver regolarmente eseguito le seguenti attività:

- "Migrazione Ambiente Qlik Sense su Microsoft AVS" (5 gg/u)
- "App Datamart Ricorsi Pendenti: Test con Utenti Finali" (4 gg/u)
- "Studio per valutare l'adozione di Qlik Cloud per il Consiglio di Stato" (4 gg/u)

*per un totale di 13 gg/u pari a € 4.680,00 al netto di IVA* e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione ai punti **Rif. 11, Rif. 12, Rif. 13** della nota di consuntivazione allegata e di seguito riportata

Rif.	Attività	Data Inizio	Data Fine	Giornate stimate	Stato	Stimata	Approvata	Data Approvazione	Giornate Approvate	Data Invio Consuntivazione	Giornate consuntivate	Documentazione a supporto	Fatturate Supporto Specialistico	Fatturate Supporto Qlik	Fatturate Supporto Qlik convertite
1	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023		15	In Corso	Si	Si	17/03/2023	15	13/11/2023	15	C/EG/CDS/PRO/2302/001 C/EG/CDS/STI/2302/001			
2	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/05/2023	31/05/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001			
3	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/06/2023	30/06/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001			
4	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Analisi	21/03/2023		18	Terminata	Si	Si	17/03/2023	18	30/10/2023	18	C/EG/CDS/REQ/2310/001			
5	App Datamart Visione Unica: - Analisi	21/03/2023		20	Terminata	Si	Si	17/03/2023	20	30/10/2023	20	C/EG/CDS/REQ/2310/002			
6	App Datamart Visione Unica: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023		16	In Corso	Si	Si	17/03/2023	16	13/11/2023	16	C/EG/CDS/PRO/2307/001 C/EG/CDS/STI/2307/001			
7	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/04/2023	30/04/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001			
8	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/07/2023	31/07/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001			
9	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/08/2023	31/08/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001			
10	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/09/2023	30/09/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001			
11	Studio per valutare l'adozione di Qlik Cloud per il Consiglio di Stato	26/10/2023	15/12/2023	4	In Corso	Si	Si	26/10/2023	4	21/12/2023	4	C/EG/CDS/VRB/2310/004			
12	Migrazione Ambiente Qlik Sense su Microsoft AVS	07/11/2023	15/11/2023	5	Terminata	Si	Si	30/10/2023	5	07/12/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2310/001			
13	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Test con Utenti Finali	09/11/2023	30/11/2023	4	Terminata	Si	Si	09/11/2023	4	21/12/2023	4	C/EG/CDS/VRB/2311/002			
14	App Datamart Visione Unica: - Test con Utenti Finali	09/11/2023		4	In Corso	Si	Si	09/11/2023	5			C/EG/CDS/VRB/2311/003 C/EG/CDS/TEC/2311/001			
15	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/10/2023	31/10/2023	5	Terminata	Si			5						
16	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/11/2023	30/11/2023	5	Terminata	Si			7						
17	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Modifiche richieste il 14/12/2023	15/11/2023		6	In Corso	Si						C/EG/CDS/VRB/2312/002			

**VISTI** i deliverable consegnati nella nota di consuntivazione sopra citata e di seguito riportati:

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
<b>Rif. 11</b> <b>Studio per valutare l'adozione di Qlik Cloud per il Consiglio di Stato</b>	Analisi dei requisiti	C-EG-CDS-DOC-2311-001-1.2.docx	15/12/2023	
	Progettazione			Non previsto essendo attività di analisi
	Specifiche Tecniche			Non previsto essendo attività di analisi
	Stima realizzazione			Contenuta nel documento di Analisi dei requisiti
	Piano test			Non previsto essendo attività di analisi
	Manuale Utente			Non previsto essendo attività di analisi
<b>Rif. 12</b> <b>Migrazione Ambiente Qlik Sense su Microsoft AVS</b>	Analisi dei requisiti	C-EG-CDS-STI-2310-001.docx	27/10/2023	
	Progettazione			Non previsto
	Specifiche Tecniche	C-EG-CDS-DOC-2311-002-Risultati attività di test.docx	17/11/2023	
	Stima realizzazione			Contenuta nel documento di Analisi dei requisiti
	Piano test	C-EG-CDS-DOC-2311-003 - Piano Test su AVS.xlsx	17/11/2023	
	Manuale Utente			Non previsto
<b>Rif. 13</b> <b>App Datamart Ricorsi Pendenti:</b> Test con Utenti Finali	Analisi dei requisiti	C-EG-CDS-PRO-2302-001-1.2.docx	30/11/2023	Aggiornamento documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 06/10/2023</b>
	Progettazione			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 14/11/2023</b>
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di Progettazione

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
	Stima realizzazione			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 14/11/2023</b>
	Piano test	C-EG-CDS-TEC-2311-001 - Piano Test App Ricorsi Pendenti.xlsx	30/11/2023	
	Manuale Utente			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 14/11/2023</b>

**CONSTATATO** che la Società Cartesio S.r.l. ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta delle giornate/uomo per le attività svolte è in linea con quelle approvate dalla Giustizia Amministrativa

**CONSTATATO** che l'esito dei test effettuati congiuntamente con l'Amministrazione il 30/11/2023 in collegamento da remoto via Microsoft Teams nella riunione nominata "*Presentazione DWH e app Qlik: Anno giudiziario e Ricorsi Pendenti*", su quanto realizzato, riportato nel documento elettronico dei casi di test *C-EG-CDS-TEC-2311-001 - Piano Test App Ricorsi Pendenti.xlsx*, è stato **POSITIVO**

**CONSTATATO** che i risultati dei test riportati nel documento elettronico dei casi di test *C-EG-CDS-DOC-2311-003 - Piano Test su AVS.xlsx* sono risultati concludenti in base al documento *C-EG-CDS-DOC-2311-002-Risultati attività di test.docx* consegnato dalla Società Cartesio S.r.l. unitamente alla nota di consuntivazione sopra citata

**CONSTATATA** la congruità della richiesta economica di € 4.680,00 secondo il prezzo unitario di € 360 per gg/uu, relativo al prodotto "*GG Di consulenza Specialistica di Prodotto Sviluppo 4 nuve APP*" come descritto nel paragrafo 3 (Elementi di Fornitura) della Relazione Tecnica N. Reg. Int. 11/2023

#### ATTESTA

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dal sottoscritto
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica delle attività relative alla fornitura in oggetto e che i deliverable consegnati sono risultati soddisfacenti
- che dette attività sono state effettuate a perfetta regola d'arte e come prescritto dagli atti contrattuali per un totale pari a un importo di euro 4.680,00 (IVA esclusa). Tale importo è una quota parte delle somme autorizzate.

**I I D E C**