



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023: art. 50 comma 7, art. 116 comma 7, All. II.14 art. 38)

Oggetto: Certificazione di regolare esecuzione relativa ai servizi del contratto “affidamento dei servizi di supporto specialistico concernenti la suite software Qlik” di durata pari a 12 mesi a decorrere dal 03/04/2024 – CIG B0345DCE08 – Procedura d’acquisto nr. 4013762, prot. N. 12743 del 03 Aprile 2024, **Consuntivazione del 09/07/2025.**

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

VISTA la nota dell’Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche prot. N. 2163 del 17/01/2024 e l’allegata RT n. 9/2024 avente pari data, con la quale è stato richiesto all’Ufficio Unico contratti e risorse di procedere all’acquisto di “Acquisizione Qlik e supporto specialistico” di durata pari a 12 mesi a decorrere dal 03/04/2024 per un importo massimo complessivo di € **142.800,00** (centoquarantaduemilaottocento/00) oltre IVA, CPV 72267100-0, “Manutenzione di software di tecnologia dell’informazione”;

VISTA la determina a contrarre n. 12, prot. N. 4010 del 01/02/2024 per l’affidamento e aggiudicazione di un appalto di durata pari a 12 mesi, concernente “affidamento dei servizi di supporto specialistico concernenti la suite software Qlik”;

VISTO il documento di stipula, numero trattativa 4013762, prot. N. 12743 del 03/04/2024, concernente l’acquisto dei “Acquisizione servizi di supporto specialistico suite software Qlik” di durata pari a 12 mesi a decorrere dal 03/04/2024 - CIG B0345DCE08;

VISTA la determinazione dell’Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche prot. N. 58 del 21/11/2024 di Nomina addetti alle funzioni tecniche ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 36/2023 e gli all.ti I.2 e II.14 (nei limiti di competenza indicati nel regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. del 29 gennaio 2018);

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo discusso nell'incontro del 03/04/2025 tra la Società TopNetwork S.p.A. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, nel quale è stato condiviso il verbale con documento elettronico nominato *C-FL-CDS-VRB-2504-001.docx* contenente le attività ancora da consuntivare, inviato in versione finale dalla Società TopNetwork S.p.A. via PEO del 30/04/2025, nella quale è stata condivisa anche la nota di consuntivazione delle attività progettuali dei servizi di "Supporto Specialistico" e di "Conduzione e Gestione Sistemi" oggetto di CVC;

VISTA la PEC prot. N. 25174 del 10/07/2025 inviata all'indirizzo *ced.spi@ga-cert.it* con la quale il referente della Società TopNetwork S.p.A.

- dichiara di aver regolarmente eseguito le seguenti attività relative al servizio "Supporto Specialistico":

- "Realizzazione Caricamento DWH Dati Aggregati" (18 gg/uu)
- "Qlik Mobile" (23 gg/uu)
- "PoC Analisi Predittiva Ricorsi Pendenti" (20 gg/uu)
- "Sheet Udienze Programmate" (11 gg/uu)
- "CR - Caricamento Dati DWH Aggregati" (4 gg/uu)
- "Preparazione Training on the job + una sessione" (5 gg/uu)
- "App Qlik relativa alla Poc del Rif. 14 "PoC Analisi predittiva Ricorsi Pendenti"" (16 gg/uu)
- "CR - Udienze Programmate" (2 gg/uu)
- "Anno Giudiziario - App e storytelling" (14,5 gg/uu)

per un totale di 113,5 gg/u pari a € 40.860,00 al netto di IVA e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione ai punti **Rif. 4, Rif. 6, Rif. 14, Rif. 16, Rif. 20, Rif. 21, Rif. 24, Rif. 27, Rif. 29** della nota di consuntivazione allegata.

- dichiara di aver regolarmente eseguito le attività ordinarie del servizio di "Conduzione e Gestione Sistemi" nelle date di seguito riportate: 02/01/2025, 03/01/2025, 07/01/2025, 10/01/2025, 13/01/2025, 15/01/2025, 17/01/2025, 20/01/2025, 22/01/2025, 24/01/2025, 27/01/2025, 29/01/2025, 31/01/2025, 03/02/2025, 05/02/2025, 07/02/2025, 10/02/2025, 12/02/2025, 14/02/2025, 17/02/2025, 19/02/2025, 21/02/2025, 24/02/2025, 26/02/2025, 28/02/2025, 03/03/2025, 05/03/2025, 07/03/2025, 10/03/2025, 12/03/2025, 14/03/2025, 17/03/2025, 19/03/2025, 21/03/2025, 24/03/2025, 26/03/2025, 28/03/2025, 31/03/2025, 01/04/2025, 01/04/2025, 02/04/2025, 02/04/2025

per un totale di 34 gg/u erogati in 40 giorni solari da cui è possibile calcolare una media di 0,85 FTE (Full Time Equivalent) al giorno, posto che un FTE sia pari a una giornata/uomo. Nel caso in cui siano stati erogati un numero maggiore di FTE nella singola giornata solare, per convenzione la giornata è stata ripetuta nell'elenco fornito nell'allegato elettronico alla consuntivazione, nominato *Conduzione_Manutenzione_2024-25.xlsx* e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura per un importo pari a € 12.240,00 al netto di IVA, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione ai punti **Rif. 19, Rif. 26, Rif. 28, Rif. 30** della nota di consuntivazione allegata.

- dichiara di aver regolarmente eseguito le seguenti attività straordinarie inerenti al servizio di “Conduzione e Gestione Sistemi”:
- “Installazione Patch e Aggiornamento sistema last version” (3 gg/uu)
- “Analisi, test e verifica performance connettori dati” (5 gg/uu)
- “Monitoraggio straordinario performance infrastrutturali” (5 gg/uu)

per un totale di 13 gg/u pari a € 4.680,00 al netto di IVA e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione ai punti **Rif. 23, Rif. 31, Rif. 32** della nota di consuntivazione allegata;

VISTA la PEC prot. N. 25374 del 11/07/2025 inviata all’indirizzo ced.spi@ga-cert.it con la quale il referente della Società TopNetwork S.p.A. ha integrato la PEC prot. N. 25174 del 10/07/2025, inviando il documento elettronico con nome file *TPN-PM-CDS-DOC-2507-001-1.0.pdf*, riportante il “Resoconto attività Gennaio - Aprile 2025” inerente la specifica delle attività ordinarie e straordinarie di manutenzione nel periodo gennaio-aprile 2025 oggetto di CVC;

VISTA la nota di consuntivazione di seguito riportata che riporta i riferimenti alle attività citate:

Area Progettuale	Contratto	Rif.	Item di Riferimento	Attività	Data Richiesta di Stima	Giorntate stimate	Data Approvazione	Giorntate Approvate	Stato Sviluppo	Data Fine Sviluppo	Data Test	Data Invio Consuntivazione	Giorntate consuntivate	Data Fatturazione	Documentazione a supporto
Qlik	B0345DCE08	2	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	04/04/2024	10	04/04/2024	10	Terminato	30/04/2024	NA	08/11/2024	10	17/04/2025	C-FL-CDS-STI-2409-001 C-FL-CDS-PRO-2409-001 C-FL-CDS-VRB-2409-003 Piano Test Udienze Verbale Test Discussioni Udienza.docx
Qlik	B0345DCE08	3	SS	Discussioni in Udienza	05/09/2024	45	20/09/2024	45	Terminato	30/09/2024	30/09/2024	25/11/2024	45	17/04/2025	C-FL-CDS-STI-2411-001 C-FL-CDS-PRO-2411-001 Piano Test Caricamenti DWH - Aggregata.xlsx Verbale Test Caricamenti DWH - Aggr.docx
Qlik	B0345DCE08	4	SS	Realizzazione Caricamento DWH Dati Aggregati	24/10/2024	18	14/11/2024	18	Terminato	19/12/2024	21/01/2025	09/07/2025	18		C-FL-CDS-STI-2406-002 C/FL/CDS/VRB/2406/005 C-FL-CDS-2406-001.docx C-FL-CDS-PRO-2407-001 C-FL-CDS-STI-2407-001 C-FL-CDS-VRB-2411-003 Piano Test MonitoraggioConsuntivazione.xlsx Verbale Test Monitoraggio Consuntivazione.docx Manuale_Consuntivazione Attività Svolte.docx
Qlik	B0345DCE08	5	SS	CR - Ricorsi Smaoltimento - Stima per visione Mensilizzata e Ultraquinquennali					Sospeso da Amm						
Qlik	B0345DCE08	6	SS	Qlik Mobile	13/06/2024	23	20/06/2024	23	Terminato	25/07/2024	01/08/2024	09/07/2025	23		
Qlik	B0345DCE08	7	SS	App Consuntivazione Attività Svolte - Monitoraggio Consuntivazione	20/06/2024	25	11/07/2024	25	Terminato	29/08/2024	14/11/2024	25/11/2024	25	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	8	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/05/2024	5	01/05/2024	5	Terminato	31/05/2024	NA	08/11/2024	5	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	9	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/06/2024	5	01/06/2024	5	Terminato	30/06/2024	NA	08/11/2024	5	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	10	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/07/2024	5	01/07/2024	5	Terminato	31/07/2024	NA	08/11/2024	5	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	11	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/08/2024	5	01/08/2024	5	Terminato	31/08/2024	NA	08/11/2024	5	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	12	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/09/2024	5	01/09/2024	5	Terminato	30/09/2024	NA	08/11/2024	5	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	13	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/10/2024	5	01/10/2024	5	Terminato	31/10/2024	NA	08/11/2024	5	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	14	SS	PoC Analisi Predittiva Ricorsi Pendenti	14/11/2024	20	30/01/2025	20	Terminato	17/03/2025	NA	09/07/2025	20		Analisi dei Requisiti_MLPendenti.docx C-FL-CDS-PRO-2503-003.docx
Qlik	B0345DCE08	15	SS	Realizzazione ML Ricorsi Pendenti	14/11/2024	10			Sospeso da Amm						Analisi dei Requisiti_MLPendenti.docx
Qlik	B0345DCE08	16	SS	Sheet Udienze Programmate	04/11/2024	11	21/11/2024	11	Terminato	19/12/2024		09/07/2025	11		C-FL-CDS-STI-2411-002 C-FL-CDS-VRB-2411-003 Test_FilePDF.xlsx
Qlik	B0345DCE08	17	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/11/2024	5	01/11/2024	5	Terminato	30/11/2024	NA	10/01/2025	5	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	18	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/12/2024	5	01/12/2024	5	Terminato	31/12/2024	NA	10/01/2025	5	17/04/2025	
Qlik	B0345DCE08	19	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/01/2025	10	01/01/2025	10	Terminato	31/01/2025	NA	09/07/2025	10		
Qlik	B0345DCE08	20	SS	CR - Caricamento Dati DWH Aggregati	16/01/2025	4	21/01/2025	4	Terminato	02/04/2025		09/07/2025	4		
Qlik	B0345DCE08	21	SS	Preparazione Training on the job + una sessione	23/01/2025	5	30/01/2025	5	Terminato	25/03/2025	NA	09/07/2025	5		TrainingOS_ServizioPerInformatica-TopNetwork2025.pdf
Qlik	B0345DCE08	22	SS	Sheet Analisi Libera App "Analisi Ricorsi e Ricorsi Pendenti"	10/01/2025	16,5	16/01/2025	16,5	Terminato	03/02/2025	06/02/2025	07/02/2025	16,5	17/04/2025	C-FL-CDS-VRB-2501-002.docx C-FL-CDS-PRO-2501-001.docx C-FL-CDS-STI-2501-001.docx C-FL-CDS-VRB-2502-001.docx
Qlik	B0345DCE08	23	CM	Installazione Patch e Aggiornamento sistema last version	08/01/2025	3	08/01/2025	3	Terminato	08/01/2025	NA	09/07/2025	3		
Qlik	B0345DCE08	24	SS	App Qlik relativa alla PoC del Rif. 14 "PoC Analisi predittiva Ricorsi Pendenti"	20/02/2025	16	17/03/2025	16,0	Terminato	02/04/2025	28/03/2025	09/07/2025	16		C-FL-CDS-PRO-2503-001.docx C-FL-CDS-STI-2503-001.docx Piano Test Pendenti ML.xlsx Manuale_Utente Pendenti ML.docx
Qlik	B0345DCE08	25	SS	Cruscotto su Controllo Qualità del Dato	06/02/2025				Sospeso da Amm						
Qlik	B0345DCE08	26	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/02/2025	10	01/02/2025	10	Terminato	28/02/2025	NA	09/07/2025	10		
Qlik	B0345DCE08	27	SS	CR - Udienze Programmate	13/02/2025	2	13/02/2025	2	Terminato	17/02/2025		09/07/2025	2		Test_Udienze_Programmate.xlsx C-FL-CDS-VRB-2503-003.docx
Qlik	B0345DCE08	28	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/03/2025	10	01/03/2025	10	Terminato	31/03/2025	NA	09/07/2025	10		
Qlik	B0345DCE08	29	SS	Anno Giudiziaro - App e storytelling	27/02/2025	12,5	07/03/2025	12,5	Terminato	02/04/2025		09/07/2025	14,5		C-FL-CDS-PRO-2503-002.docx C-FL-CDS-STI-2503-002.docx C-FL-CDS-VRB-2503-001 Storytelling Anno Giudiziaro.pdf
Qlik	B0345DCE08	30	CM	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/04/2025	4	01/04/2025	4	Terminato	02/04/2025	NA	09/07/2025	4		
Qlik	B0345DCE08	31	CM	Analisi, test e verifica performance connettori dati	01/03/2025	5	01/03/2025	5	Terminato	02/04/2025	NA	09/07/2025	5		
Qlik	B0345DCE08	32	CM	Monitoraggio straordinario performance infrastrutturali	01/03/2025	5	01/03/2025	5	Terminato	02/04/2025	NA	09/07/2025	5		

VISTI i deliverable consegnati nelle note di consuntivazione sopra citate e di seguito riportati:

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
Rif. 3 App	Analisi dei requisiti		30/09/2024	Contenute nel documento di progettazione

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
Discussioni Udienze	Progettazione	C-FL-CDS-PRO-2409-001		
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-FL-CDS-STI-2409-001;C-FL-CDS-VRB-2409-003		
	Piano test	Piano Test Udienze;Verbale Test DiscussioniUdienza		
	Manuale Utente	Manuale_Utente Discussioni Udienza.docx		
Rif. 4 + Rif. 20 Realizzazione Caricamento DWH Dati Aggregati +CR - Caricamento Dath DWH Aggregati	Analisi dei requisiti		02/04/2025	Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-FL-CDS-PRO-2411-001		
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-FL-CDS-STI-2411-001,C-FL-CDS-VRB-2411-003		
	Piano test	Piano Test Caricamenti DWH - Aggregata.xlsx Verbale Test CaricamentiDWH - Aggr.docx		
	Manuale Utente	Manuale_Utente_CaricamentoDWHAggregato.docx		
Rif 6 Qlik Mobile	Analisi dei requisiti		02/04/2025	Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-FL-CDS-REL-2407-001.docx		
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-FL-CDS-STI-2406-002.docx C/FL/CDS/VRB/2406/005.docx		
	Piano test			
	Manuale Utente	C-FL-CDS-2406-001.docx		
Rif. 14 PoC Analisi Predittiva Ricorsi Pendenti	Analisi dei requisiti	Analisi dei Requisiti_MLPendenti.docx	07/03/2025	
	Progettazione			Contenute nel documento di progettazione
	Specifiche Tecniche	C-FL-CDS-PRO-2503-003		Rilascio e documentazione e Tecnica
	Stima realizzazione	Documentazione CDS.docx		
	Piano test			Non necessario
	Manuale Utente			Non necessario
Rif. 16 + Rif.27 Sheet Udienze Programmate + CR - Udienze Programmate	Analisi dei requisiti		17/03/2025	Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-FL-CDS-PRO-2411-002		
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-FL-CDS-STI-2411-002,C-FL-CDS-VRB-2411-004		
	Piano test	Test_FilePDF.xlsx Test_Udienze_Programmate.xlsx C-FL-CDS-VRB-2503-003.docx		
	Manuale Utente	Manuale_Utente Discussioni Udienza_v2.docx		
Rif 21 Preparazione Training on the job + una sessione	Sviluppo Slide per training on the job	TrainingQS_ServizioPerInformatica-TopNetwork2025.pdf	02/04/2025	
Rif 22 Sheet Analisi Libera App	Analisi dei requisiti		07/02/2025	Contenute nel documento di progettazione

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
"Analisi Ricorsi e Ricorsi Pendenti"	Progettazione	C-FL-CDS-PRO-2501-001.docx		
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-FL-CDS-STI-2501-001.docx,C-FL-CDS-VRB-2501-002.docx		
	Piano test	C-FL-CDS-VRB-2502-001.docx		
	Manuale Utente	C-FL-CDS-DOC-2502-001- App Ricorsi Pendenti.pptx,C-FL-CDS-DOC-2502-001- Manuale Utente App Ricorsi		
Rif 24 App Qlik relativa alla Poc del Rif. 14 "PoC Analisi predittiva Ricorsi Pendenti"	Analisi dei requisiti		31/03/2025	Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-FL-CDS-PRO-2503-001.docx		
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-FL-CDS-STI-2503-001.docx; C-FL-CDS-VRB-2503-001		
	Piano test	Piano Test Pendenti ML.xlsx		
	Manuale Utente	Manuale_Utente Pendenti ML.docx		
Rif 29 Anno Giudiziario - App e storytelling	Analisi dei requisiti		02/04/2025	Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-FL-CDS-PRO-2503-002.docx		
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-FL-CDS-STI-2503-002.docx;C-FL-CDS-VRB-2503-001		
	Piano test			
	Manuale Utente	Storytelling Anno Giudiziario.pdf		

CONSTATATO che la Società TopNetwork S.p.A. ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta delle giornate/uomo per le attività svolte è in linea con quelle approvate dalla Giustizia amministrativa;

CONSTATATO che l'esito dei test effettuati congiuntamente con l'Amministrazione in collegamento da remoto via Microsoft Teams nella riunione concernente il periodico SAL Tecnico-Amministrativo, riportato nei verbali elettronici:

- Verbale Test CaricamentiDWH - Aggr.docx
- Test_Udienze_Programmate.xlsx
- C-FL-CDS-VRB-2502-001.docx

è stato POSITIVO;

CONSTATATA la congruità della richiesta economica di € **57.780,00** secondo il prezzo unitario di € 360 per gg/uu, relativo al prodotto "Supporto Specialistico" e al prodotto "Conduzione e Gestione Sistemi" come descritto nel paragrafo 3 (Elementi di Fornitura) della Relazione Tecnica N. Reg. Int. 9/2024;

VISTA la documentazione relativa al contratto di cessione di ramo d'azienda tra

- La società Cartesio S.r.l. con sede legale in Via Casa Manzo, 6/C – 84135 Salerno, Casella PEC: cartesio-pec@pec.it - Codice Fiscale/Partita IVA 06685211002 ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno, R.E.A. n. SA-509146

- La società TopNetwork S.p.A. con sede legale in Via Simone Martini, 143 - 00142 Roma, Casella PEC: topnetwork-pec@pec.it - Codice Fiscale/Partita IVA 07719191004 ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM-1051160,
trasmessa tramite PEC, prot. N. 29942 del 07/08/2024 e validata dall'Amministrazione con comunicazione alle società via PEC prot. N. 39847 del 06/11/2024;

I sottoscritti Gabriele Tittarelli, in qualità di Direttore Esecuzione del contratto in oggetto e di Incaricato della verifica di conformità e Giovanni Catanese nella qualità di collaboratore DEC, ai fini della verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione della fornitura dei servizi di cui al contratto indicato in oggetto

DICHIARANO

Di aver effettuato la verifica, mediante l'analisi ed il controllo sulle attività effettuate constatando che le attività contrattualizzate, riportate nel documento elettronico in ultima versione, *Sal_CdS_2024-25.xlsx* ricevuto dalla società TopNetwork S.p.A. via PEC prot. N. 25174 del 10/07/2025, fossero state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, relativamente alle consuntivazioni indicate in oggetto.

Il valore economico TOTALE corrispondente alle attività erogate è pari a € **57.780,00** (IVA esclusa), imputabile per € **40.860,00** (IVA esclusa) al servizio "Supporto Specialistico" e per € **16.920,00** (IVA esclusa) al servizio "Conduzione e gestione Sistemi".

ATTESTANO

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dai sottoscritti Gabriele Tittarelli e Giovanni Catanese in appositi SAL periodici;
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica delle attività relative alla fornitura in oggetto e che i deliverable consegnati sono risultati soddisfacenti;
- che la realizzazione delle attività del servizio compreso nell'ordinativo citato in oggetto, è stata eseguita dalla TopNetwork S.p.A. - Codice Fiscale/Partita IVA 07719191004 a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali per un totale di € **57.780,00** (IVA esclusa), di cui € **16.920,00** per manutenzione e conduzione e in € **40.860,00** per attività di sviluppo, al fine di permettere al RUP il rilascio di certificato di pagamento relativo alla rata di saldo delle consuntivazioni oggetto di CVC.

Il D E C e Incaricato della Verifica di Conformità