



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA
Sede di Palermo

Atto di Sottomissione

Oggetto: estensione entro il limite del V^o d'obbligo ex art. 120, co. 9, D.Lgs. 36/2023 - estensione in aumento della fornitura e posa in opera al contratto d'appalto per la fornitura e posa in opera di pannelli dotati di fori su serramenti esterni per passaggio tubo climatizzatori portatili per il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo - Atto di sottomissione - CIG B79968C20D

PREMESSO:

- che è stato stipulato in data 10.07.2025 tra il T.A.R. Sicilia, Palermo e la società Tecno Infissi s.r.l. un contratto d'appalto (NG 5493096) per la fornitura e posa in opera di n. 19 pannelli dotati di fori su serramenti esterni per passaggio tubo climatizzatori portatili per il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, per il valore di € 3.142,72 (iva al 22% inclusa);

- che con riferimento all'appalto in questione, è stata redatta perizia suppletiva da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, approvata con Determinazione del segretario Generale del TAR Sicilia - Palermo n. 31 del 30.07.2025 per la fornitura e posa in opera di ulteriori n. 4 pannelli dotati di fori su serramenti esterni per passaggio tubo climatizzatori portatili, estendendo le prestazioni contrattuali in aumento nel limite del quinto d'obbligo;

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto ROCCO MICHELANGELO nato a FICARAZZI (PA) il 18/06/1969, n.q. di *legale rappresentante* della società TECNO INFISSI s.r.l. (P.I. 05634650823, Via G. Carducci, 3 - 90010 Ficarazzi (PA)), assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, così come previsto dall'art. 9 delle condizioni generali della fornitura (TD 5493096), la maggiore prestazione della fornitura (contenuta nei limiti del quinto d'obbligo) prevista dalla perizia suppletiva e consistente nella fornitura e posa in opera, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di ulteriori n. 4 pannelli dotati di fori su serramenti esterni per passaggio tubo climatizzatori portatili, posti (i serramenti esterni) nelle seguenti stanze:

- Piano 4° - stanza nr. 40;
- Piano 4° - stanza nr. 43;
- Piano 4° - stanza nr. 45;
- Piano 2° - stanza nr. 03;

La fornitura e posa in opera aggiuntiva verrà effettuata per l'importo complessivo di € 579,74 (iva al 22% inclusa).

Pertanto, a seguito della superiore circostanza, l'importo del contratto relativo alla prestazione della fornitura e posa in opera in oggetto risulta determinato come segue:

€ 3.051,20 (tremilacinquantuno/20), oltre iva 22% € 671,26 (seicentosettantuno/26), per complessivi € 3.722,46 (tremilasettecentoventidue/46).

Palermo li, 30/07/2025

Il Legale Rappresentante
(firma digitale)