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OGGETTO: Integrazione ordine prot. 2409/18 lavori area a verde TAR Catania (CIG Z0A2504B49) 
A precisazione ed integrazione dell’ordine indicato in oggetto, si precisa che non sono compresi e, pertanto, non devono essere eseguiti i seguenti lavori indicati nel Vostro preventivo del 17/09/2018:
· Sistemazione dei vialetti, costo € 2.062,50 oltre IVA;

· Manutenzione ordinaria € 400,00 al mese più IVA.

Si comunica, altresì, che i lavori autorizzati (espressamente indicati nell’ordine prot. 2409/18 del 24 settembre) devono essere conclusi entro e non oltre il 31/10/2018. L’eventuale ritardo nella conclusione dei lavori sarà oggetto di una penale nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale (€ 10.200,00);

Infine si comunica che, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, il pagamento della prestazione sarà subordinato al rilascio di una apposita certificazione rilasciata dalla scrivente stazione appaltante con la quale quest’ultima attesterà la tempestiva e corretta esecuzione della prestazione. 

Catania, 2 ottobre 2018

Il Segretario Generale
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