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(art. 102 DEL d.Lgs 50/2016) 

 

 

 

 

 

Oggetto: Certificazione di conformità dei “Servizi di CLOUD Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di 

Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” SPC CLOUD Lotto 

1 – “Servizi di CLOUD Computing” – CIG DERIVATO 740188009C - ORDINATIVO N.10/2018 e 

successivi contratti esecutivi di estensione n. 1980427570587003COEV3 (CIG 8803497B89) e n. 

1780427570587002COEV4 (CIG 88037826BB) e n. 1780427570587002COEV5 (CIG 9308608A52) e n. 

1980427570587003COEV4 (CIG 9308637243). Nel particolare: 

Consuntivo del servizio IaaS per il periodo 1° ottobre 2022 - 30 novembre 2022. 

Consuntivo del servizio BaaS per il periodo 1° ottobre 2022 - 30 novembre 2022. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Alberto Pallone in qualità di Direttore Esecuzione del contratto in oggetto, ai fini della 

verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione della fornitura dei servizi di cui al contratto 

indicato in oggetto, facendo riferimento in particolare al Capitolato Tecnico e alla relativa Appendice 

“Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro ed alla rispondenza dei servizi 

richiesti al Progetto dei Fabbisogni ed al rispetto del Piano di Attuazione; 

Considerando che a seguito di una richiesta di variazione del piano dei fabbisogni dell’Amministrazione, 

è stata proposta una variazione del progetto dei fabbisogni con le specifiche sotto riportate in base 

bimestrale: 

 



 

Verificato che il potenziamento indicato in detta variazione di PdF è stato effettuato il 31 maggio 

2019, come confermato da comunicazione del 26/07/2019 da parte del fornitore; 

Considerato che nella stessa variazione era stato previsto un aumento delle risorse per effettuare una 

POC di Openshift e che detta variazione è stata attivata a partire del mese di febbraio 2021 con un canone 

bimestrale pari ad € 1.126,55; 

Considerando che a seguito di una ulteriore richiesta di variazione del piano dei fabbisogni 

dell’Amministrazione, al fine di poter utilizzare delle risorse sulla piattaforma Canonical per 

l’applicativo “Concorsi on line”, è stata proposta una variazione del progetto dei fabbisogni in data 

04/01/2021 con le specifiche sotto riportate in base bimestrale: 

 



Verificato che detta variazione di PdF è stata effettuata a far data del 1° marzo 2021, come verificato 

dall’inizio delle installazioni effettuate dell’applicativo “concorsi on line” e confermate da mail del referente 

della società che gestisce il middleware presente sull’infrastruttura in CLOUD; 

Considerando che a seguito di una richiesta da parte dell'Amministrazione di estensione del 

contratto in essere, per aderire all'estensione fino al 20 luglio 2022, nuova scadenza del Contratto 

Quadro SPC CLOUD, come definita dall'addendum n.4 dello stesso contratto quadro Consip, sono stati 

proposti dalla Telecom S.p.A. due variazioni del progetto dei fabbisogni in data 14/06/2021 in cui erano 

riconfermate anche nel periodo dal 21 luglio le risorse già utilizzate dall'Amministrazione; 

Considerato che a seguito delle due variazioni del progetto dei fabbisogni è stato installato 

nel bimestre ottobre\novembre 2021 un nuovo tenant in ambiente di collaudo per permettere 

all’amministrazione di testare l’upgrade dell’applicativo Liferay, come indicato nel seguente 

specchietto: 

ID SERVIZIO E AMBIIENTE TENANT ID (LEGATO AL 

NOME PROGETTO) 

TENANT PIATTAFORM

E SPC CLOUD 

FUNZIONALITA’ DECORRENZA CANONE 

MENSILE 

IMPORTO 

BIMESTRE 

L1.S1.2 – VIRTUAL DATA  

CENTER DI COLLAUDO 

1780427570587002  

COEVEDCCAN_C_C3 

VDCCAN_E CANONICAL SITO WEB  

UPGRADE  

LIFERAY 7.3 

01/10/2021 4.813,42 9624.84 

Considerando che a seguito della pubblicazione in data 18 maggio 2022, Consip S.p.A. sul 

proprio portale che veniva estesa la durata temporale del Contratto Quadro sino al 31/12/2022, ai sensi 

del Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 all’art. 49, comma 2,  al quale con apposita richiesta da 

parte dell'Amministrazione di adesione all'estensione fino al 31 dicembre 2022, sono stati proposti dalla 

Telecom S.p.A. due variazioni del progetto dei fabbisogni in data 22/06/2022 in cui erano riconfermate 

anche nel periodo dal 21 luglio 2022  le risorse già utilizzate dall'Amministrazione; 

 

VISTE le mail del 08/11/2022 e del 06/12/2022 con le quali il referente della Telecom Italia S.p.A. 

ha inviato il SAL sul Totale dei servizi a canone IaaS in ambito SPC CLOUD lotto 1 per il bimestre 

ottobre / novembre 2022, di cui usufruisce l’Amministrazione ed al contempo dichiara di aver 

regolarmente eseguito le attività del bimestre in oggetto, richiedendo pertanto di poter emettere la relativa 

fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali; 

  

Dichiara 

 
che ha proceduto alla verifica della regolare esecuzione del contratto, ha verificato che le prestazioni 

contrattuali, riportate nelle tabelle sottostanti, distinte per le due tipologie di servizi IaaS e BaaS, 



fossero state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto 

delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, relativamente ai periodi indicati in 

oggetto; 

 

Periodo IaaS ID servizio 

L1 S1 2  

Virtual data  

Center Helion  

PRODUZIONE 

IaaS ID  

servizio L1 S1 2  

Virtual data  

Center  

Canonical per  

Concorsi  

PRODUZIONE 

IaaS ID servizio 

L1 S1 2 

Virtual data Center 

Helion 

COLLAUDO 

IaaS ID  

servizio L1  

S1 2  

Virtual data  

Center  

Canonical  

per  

Concorsi  

COLLAUDO 

IaaS ID  

servizio L1  

S1 2  

Virtual  

data  

Center  

Canonical  

COLLAUDO 

(SITO WEB 

upgrade a  

Liferay 7.3) 

IaaS ID  

servizio  

L1.S1.2 Virtual  

data Center  

Canonical per  

Concorsi  

PRODUZIONE  

(SITO WEB  

UPGRADE  

LIFERAY 7.3) 

Totale  

canoni  

dovuti 

  

Ott. -22 5.685,13 € 4.795,99 € 4.720,40 € 1.329,70 € 4.813,42 4.813,42 26.158,05 € 

Nov. -22 5.685,13 € 4.795,99 € 4.720,40 € 1.329,70 € 4.813,42 4.813,42 26.158,05 € 

TOTALI 11.370,26 € 9.591,98 € 9.440,80 € 2.659,40 € 9.626,84 9.626,84 52.316,10 € 

 

 Servizio BaaS  

Mese di riferimento Consumo effettivo Totale 
Ott -22 10 TB  888,35 €  

Nov -22 10 TB  888,35 €  

TOTALE  1.776,70€ 

 

Rilevato che, come da art. 12.2 del contratto 10/2018, è prevista una periodicità bimestrale per il 

pagamento dei corrispettivi dovuti al fornitore, si è proceduto all’accertamento della prestazione 

effettuata al termine del bimestre in oggetto integrandola con la prestazione del servizio BaaS che è a 

consumo; 
 

ATTESTA 

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite da direttamente 

dal sottoscritto; 

- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica dei servizi in argomento; 

- che la realizzazione delle attività dei servizi compresi nell’ordinativo citato in oggetto, come 

da tabelle sopra riportate, è stata eseguita dalla Telecom Italia S.p.A. - Codice Fiscale 

00488410010 a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali per un 

totale di € 54.092,80 (IVA esclusa), di cui € 52.316,10 (IVA esclusa), per il servizio IaaS 



nel periodo 1° ottobre 2022 – 30 novembre 2022, e € 1.776,70  (IVA esclusa) per la 

consuntivazione del servizio BaaS nel periodo 1° ottobre 2022 - 30 novembre 2022, senza 

superare l’importo delle somme autorizzate. 

 

 Roma, 06 dicembre 2022  

      Il Direttore Esecuzione del Contratto 

                 Dott. Alberto Pallone 

 



 

 

 

 
 

Stato Avanzamento Lavori 

Chief Revenue Office 

Sales Top & Pubblica Amministrazione Centrale 

  

SAL dal 01/10/2022 al 31/10/2022 

CLIENTE 

Consiglio di Stato 

PROGETTO 

Servizi a canone IaaS e servizio a consumo BaaS su SPC Cloud lotto 1  

OGGETTO 

Servizi IaaS: avanzamento installazione tenant sul sito web della Giustizia amministrativa al 31 Ottobre 2022, a 

consuntivo delle attività svolte nel mese di Ottobre 2022. 

Servizio BaaS: consuntivo del servizio BaaS per il periodo dal 1 Ottobre 2022 al 31 Ottobre 2022. 

AVANZAMENTO ATTIVITÀ IAAS 

Le attività di nuova installazione tenant e/o manutenzione degli stessi concordate sono state tutte completate nel 
mese corrente. 

Il valore economico corrispondente alle attività erogate è pari a € 26.158,05 (IVA esclusa). 

DESCRIZIONE TENANT INSTALLATI 

Di seguito si riportano le descrizioni dei tenant installati e attivi nel periodo indicato nel paragrafo OGGETTO. Le 

risorse computazionali attualmente utilizzate sono state ulteriormente riconfermate per una durata di sei mesi a partire 

da 21 Luglio 2022 tramite l’emissione di due progetti dei fabbisogni con codice 1980427570587003PJFV4 e 

1780427570587002CPJFV5. 

 

ID SERVIZIO E 
AMBIENTE 

TENANT ID ( 
LEGATO A NOME 
PROGETTO) TENANT 

PIATTAFORMA 
SPC CLOUD FUNZIONALITA' DECORRENZA MESI 

CANONE 
MENSILE 

IMPORTO 
TOTALE 
CONTRATTUALE 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
PRODUZIONE 

1780427570587002 
COEVDCCAN_C_Z VDCCAN_B HELION 

SITO WEB +AMM.NE 
TRASPARENTE  31/12/2022 6 5.685,13 € 34.110,75 € 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
COLLAUDO 

1780427570587002 
COEVDCCAN_B_Z VDCCAN_A HELION 

SITO WEB +AMM.NE 
TRASPARENTE  31/12/2022 6 4.720,40 € 28.322,37 € 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
COLLAUDO 

1780427570587002 
COEVDCCAN_C_C3 VDCCAN_E CANONICAL  

SITO WEB UPGRADE LIFERAY 
7.3 31/12/2022 6 4.813,42 € 28.880,50 € 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
PRODUZIONE        / /  VDCCAN_F CANONICAL  

SITO WEB UPGRADE LIFERAY 
7.3 31/12/2022 6 4.813,42 € 28.880,50 € 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
COLLAUDO 

1980427570587003 
COEVDCCAN_A_C3 VDCCAN_ CANONICAL  PORTALE CONCORSI ON LINE 31/12/2022 6 1.329,70 € 7.978,22 € 



 

 

 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
PRODUZIONE 

1980427570587003 
COEVDCCAN_B_C3 VDCCAN_ CANONICAL  PORTALE CONCORSI ON LINE 31/12/2022 6 4.795,99 € 28.775,95 € 

         

                                                             

 
 

Stato Avanzamento Lavori 

Chief Revenue Office  

Sales Top & Pubblica Amministrazione Centrale 

 

  

 

Di seguito  

la tabella 

riassuntiva dei 

canoni attivi a 

Otobre 2022 

IaaS ID servizio 
L1.S1.2  

Virtual data 
Center Helion 
PRODUZIONE 

(SITO WEB 
+AMM.NE 

TRASPARENTE) 

IaaS ID servizio 
L1.S1.2  

Virtual data 
Center 

Canonical per 
Concorsi 

PRODUZIONE 
(PORTALE 

CONCORSI ON 
LINE) 

IaaS ID 
servizio L1.S1.2  

Virtual data 
Center Helion 

COLLAUDO 
(SITO WEB 
+AMM.NE 

TRASPARENTE ) 

IaaS ID 
servizio 
L1.S1.2  

Virtual data 
Center 

Canonical 
per 

Concorsi 
COLLAUDO 

(PORTALE 
CONCORSI 
ON LINE) 

IaaS ID 
servizio L1.S1.2  

Virtual data 
Center 

Canonical per 
Concorsi 

COLLAUDO  
(SITO WEB 
UPGRADE 

LIFERAY 7.3) 

IaaS ID servizio 
L1.S1.2  

Virtual data 
Center 

Canonical per 
Concorsi 

PRODUZIONE  
(SITO WEB 
UPGRADE 

LIFERAY 7.3) 

Totale 
canoni 
dovuti 

 
ott-22 5.685,13 € 4.795,99 € 4.720,40 € 1.329,70 € 4.813,42 € 4.813,42 26.158,05 €  

TOTALI 5.685,13 € 4.795,99 € 4.720,40 € 1.329,70 € 4.813,42 € 4.813,42 26.158,05 €  

 

SERVIZIO BAAS 

La consuntivazione del servizio BaaS nel periodo Ottobre 2022 si riferisce al backup dei dati sia per i tenant di 
produzione e collaudo di “Concorsi on line” basati su Canonical, il cui progetto dei fabbisogni è 
19804275705870003PDFV3, sia per i tenant basati su Helion/Canonical e riferiti al progetto dei fabbisogni 
17804275705870002PDFV4. I due progetti sono stati prorogati rispettivamente con codici 1980427570587003PJFV4 
e 1780427570587002CPJFV5. 

Il valore di consuntivazione del servizio BaaS potrebbe subire delle variazioni nei successivi SaL in quanto nel mese 
di Giugno 2022 è stata modificata la policy di backup passando da una modalità incrementale ad una modalità full. 

Nella seguente tabella è indicato il valore di consuntivazione mensile del servizio BaaS per il mese di Ottobre 2022: 

  

Servizio BaaS 
Mese di riferimento Consumo effettivo Totale 

ott-22 10 TB 888,35 € 

   

 TOTALE 888,35 € 

Il valore economico corrispondente alle attività erogate è pari a € 888,35 (IVA esclusa). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RIEPILOGO CONSUNTIVAZIONE SERVIZI IAAS E BAAS  

Nella seguente tabella viene riportato il riepilogo dei valori consuntivati e relativa valorizzazione per il mese di 
Ottobre 2022: 

 

Servizio Mese Totale 
IaaS ott-22 26.158,05 € 

BaaS ott-22 888,35 € 

   

 TOTALE 27.046,4 € 

 

Il valore economico TOTALE corrispondente alle attività erogate è pari a € 27.046,4 (IVA esclusa). 

 

 



 

 

 

 
 

Stato Avanzamento Lavori 

Chief Revenue Office 

Sales Top & Pubblica Amministrazione Centrale 

  

SAL dal 01/11/2022 al 30/11/2022 

CLIENTE 

Consiglio di Stato 

PROGETTO 

Servizi a canone IaaS e servizio a consumo BaaS su SPC Cloud lotto 1  

OGGETTO 

Servizi IaaS: avanzamento installazione tenant sul sito web della Giustizia amministrativa al 30 Novembre 2022, a 

consuntivo delle attività svolte nel mese di Novembre 2022. 

Servizio BaaS: consuntivo del servizio BaaS per il periodo dal 1 Novembre 2022 al 30 Novembre 2022. 

AVANZAMENTO ATTIVITÀ IAAS 

Le attività di nuova installazione tenant e/o manutenzione degli stessi concordate sono state tutte completate nel 
mese corrente. 

Il valore economico corrispondente alle attività erogate è pari a € 26.158,05 (IVA esclusa). 

DESCRIZIONE TENANT INSTALLATI 

Di seguito si riportano le descrizioni dei tenant installati e attivi nel periodo indicato nel paragrafo OGGETTO. Le 

risorse computazionali attualmente utilizzate sono state ulteriormente riconfermate per una durata di sei mesi a partire 

da 21 Luglio 2022 tramite l’emissione di due progetti dei fabbisogni con codice 1980427570587003PJFV4 e 

1780427570587002CPJFV5. 

 

ID SERVIZIO E 
AMBIENTE 

TENANT ID ( 
LEGATO A NOME 
PROGETTO) TENANT 

PIATTAFORMA 
SPC CLOUD FUNZIONALITA' DECORRENZA MESI 

CANONE 
MENSILE 

IMPORTO 
TOTALE 
CONTRATTUALE 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
PRODUZIONE 

1780427570587002 
COEVDCCAN_C_Z VDCCAN_B HELION 

SITO WEB +AMM.NE 
TRASPARENTE  31/12/2022 6 5.685,13 € 34.110,75 € 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
COLLAUDO 

1780427570587002 
COEVDCCAN_B_Z VDCCAN_A HELION 

SITO WEB +AMM.NE 
TRASPARENTE  31/12/2022 6 4.720,40 € 28.322,37 € 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
COLLAUDO 

1780427570587002 
COEVDCCAN_C_C3 VDCCAN_E CANONICAL  

SITO WEB UPGRADE LIFERAY 
7.3 31/12/2022 6 4.813,42 € 28.880,50 € 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
PRODUZIONE        / /  VDCCAN_F CANONICAL  

SITO WEB UPGRADE LIFERAY 
7.3 31/12/2022 6 4.813,42 € 28.880,50 € 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
COLLAUDO 

1980427570587003 
COEVDCCAN_A_C3 VDCCAN_ CANONICAL  PORTALE CONCORSI ON LINE 31/12/2022 6 1.329,70 € 7.978,22 € 



 

 

 

L1.S1.2- VIRTUAL 
DATA CENTER DI 
PRODUZIONE 

1980427570587003 
COEVDCCAN_B_C3 VDCCAN_ CANONICAL  PORTALE CONCORSI ON LINE 31/12/2022 6 4.795,99 € 28.775,95 € 

         

                                                             

 
 

Stato Avanzamento Lavori 

Chief Revenue Office  

Sales Top & Pubblica Amministrazione Centrale 

 

  

 

Di seguito  

la tabella 

riassuntiva dei 

canoni attivi a 

Novembre 2022 

IaaS ID servizio 
L1.S1.2  

Virtual data 
Center Helion 
PRODUZIONE 

(SITO WEB 
+AMM.NE 

TRASPARENTE) 

IaaS ID servizio 
L1.S1.2  

Virtual data 
Center 

Canonical per 
Concorsi 

PRODUZIONE 
(PORTALE 

CONCORSI ON 
LINE) 

IaaS ID 
servizio L1.S1.2  

Virtual data 
Center Helion 

COLLAUDO 
(SITO WEB 
+AMM.NE 

TRASPARENTE ) 

IaaS ID 
servizio 
L1.S1.2  

Virtual data 
Center 

Canonical 
per 

Concorsi 
COLLAUDO 

(PORTALE 
CONCORSI 
ON LINE) 

IaaS ID 
servizio L1.S1.2  

Virtual data 
Center 

Canonical per 
Concorsi 

COLLAUDO  
(SITO WEB 
UPGRADE 

LIFERAY 7.3) 

IaaS ID servizio 
L1.S1.2  

Virtual data 
Center 

Canonical per 
Concorsi 

PRODUZIONE  
(SITO WEB 
UPGRADE 

LIFERAY 7.3) 

Totale 
canoni 
dovuti 

 
nov-22 5.685,13 € 4.795,99 € 4.720,40 € 1.329,70 € 4.813,42 € 4.813,42 26.158,05 €  

TOTALI 5.685,13 € 4.795,99 € 4.720,40 € 1.329,70 € 4.813,42 € 4.813,42 26.158,05 €  

 

SERVIZIO BAAS 

La consuntivazione del servizio BaaS nel periodo Novembre 2022 si riferisce al backup dei dati sia per i tenant di 
produzione e collaudo di “Concorsi on line” basati su Canonical, il cui progetto dei fabbisogni è 
19804275705870003PDFV3, sia per i tenant basati su Helion/Canonical e riferiti al progetto dei fabbisogni 
17804275705870002PDFV4. I due progetti sono stati prorogati rispettivamente con codici 1980427570587003PJFV4 
e 1780427570587002CPJFV5. 

Il valore di consuntivazione del servizio BaaS potrebbe subire delle variazioni nei successivi SaL in quanto nel mese 
di Giugno 2022 è stata modificata la policy di backup passando da una modalità incrementale ad una modalità full. 

Nella seguente tabella è indicato il valore di consuntivazione mensile del servizio BaaS per il mese di Novembre 2022: 

  

Servizio BaaS 
Mese di riferimento Consumo effettivo Totale 

nov-22 10 TB 888,35 € 

   

 TOTALE 888,35 € 

Il valore economico corrispondente alle attività erogate è pari a € 888,35 (IVA esclusa). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RIEPILOGO CONSUNTIVAZIONE SERVIZI IAAS E BAAS  

Nella seguente tabella viene riportato il riepilogo dei valori consuntivati e relativa valorizzazione per il mese di 
Novembre 2022: 

 

Servizio Mese Totale 
IaaS nov-22 26.158,05 € 

BaaS nov-22 888,35 € 

   

 TOTALE 27.046,4 € 

 

Il valore economico TOTALE corrispondente alle attività erogate è pari a € 27.046,4 (IVA esclusa). 

 

 


