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ID WBS Nome attività Durata

1 1 PALAZZO SPADA: INTERVENTO PARZIALE IN COPERTURA 155 g

2 1.1 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE GENERALI (a cura del committente) 0 g

3 1.2 Predisposizione ed allestimento cantiere 30 g

4 1.2.1 Montaggio delimitazioni 2 g

5 1.2.2 Montaggio opere provvisionali (lato esterno, etc.) 17 g

6 1.2.3 Montaggio opere provvisionali (lato interno, etc.) 12 g

7 1.2.4 Montaggio opere provvisionali (copertura) 10 g

8 1.2.5 Installazione segnaletica di sicurezza e indicazione e protezioni su opere provvisional 10 g

9 1.3 Demolizioni-rimozioni 28 g

10 1.3.1 Rimozione e accantonamento in cantiere elementi di copertura riutilizzabili 15 g

11 1.3.2 Demolizione sottostruttura 8 g

12 1.3.3 Rimozione elementi ammalorati della struttura di copertura in legno 9 g

13 1.4 Struttura di copertura 30 g

14 1.4.1 Interventi di riparazione sulla struttura lignea (portante e secondaria) 25 g

15 1.4.2 Montaggio nuovi elementi strutturali in legno (portante e secondaria) 15 g

16 1.5 Copertura 36 g

17 1.5.1 Montaggio pianelle 10 g

18 1.5.2 Esecuzione camicia di calce 5 g

19 1.5.3 Posa manto impermeabile traspirante 10 g

20 1.5.4 Montaggio tegole e coppi precedentemente accantonati con integrazione di elementi
nuovi

15 g

21 1.6 Finiture 53 g

22 1.6.1 Trattamenti su legno 15 g

23 1.6.2 Spostamento impianto esistente (integrazione su abbaino esistente) 10 g

24 1.6.3 Sostituzione canale di gronda 7 g

25 1.7 SMOBILIZZO CANTIERE (rimozione opere provvisionali) 19 g

PALA

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE GENERALI (a cura del committente)

Predisposizione ed allestimento cantiere

Montaggio delimitazioni

Montaggio opere provvisionali (lato esterno, etc.)

Montaggio opere provvisionali (lato interno, etc.)

Montaggio opere provvisionali (copertura)

Installazione segnaletica di sicurezza e indicazione e protezioni su opere provvisionali

Demolizioni-rimozioni

Rimozione e accantonamento in cantiere elementi di copertura riutilizzabili

Demolizione sottostruttura 

Rimozione elementi ammalorati della struttura di copertura in legno

Struttura di copertura

Interventi di riparazione sulla struttura lignea (portante e secondaria)

Montaggio nuovi elementi strutturali in legno (portante e secondaria)

Copertura

Montaggio pianelle

Esecuzione camicia di calce

Posa manto impermeabile traspirante

Montaggio tegole e coppi precedentemente accantonati con integrazione di elementi nuovi

Finiture

Trattamenti su legno

Spostamento impianto esistente (integrazione su abbaino esistente)

Sostituzione canale di gronda

SMOBILIZZO CANTIERE (rimozione opere provvisionali)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
M1 M2 M3 M4 M5 M6

PROGRAMMA DEI LAVORI

Pagina 1


	Sheets and Views
	Model

	18030_E_CR_0001_01_CRONOPROGRAMMA
	Sheets and Views
	Model


	180627_PL-Programma Lavori

